Milano li, 13 marzo 2023
Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Determinazione dirigenziale n. 4

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75:

- visto il 1° Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore Idrico – "Sezione Invasi" (detto in seguito Piano Invasi) giusta Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2019, Allegato 2 – Interventi finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 155 della legge 145/2018, in cui è stato inserito l'intervento di manutenzione straordinaria per il per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Castelletto sopra Ticino (NO)– campate 3 e 4 in sponda destra Ticino;
- vista la Convenzione tra la Direzione Generale Dighe e il Consorzio del Ticino per la definizione degli interventi per il ripristino della capacità d'invaso della diga della Miorina II Fase, firmata digitalmente dalle parti il 22.10.2019;
- visti il contratto n. 64224 di rep. del 06/12/2021, con cui sono stati affidati i lavori sulle campate in sponda destra lombarda – Seconda Fase della diga della Miorina all'impresa CO.GE.DIT. S.r.l. di Scafa (PE) e il verbale di consegna dei lavori in alveo in data 09.06.2022, stante il quale i lavori dovevano essere completati entro il 06.03.2023;

- vista la propria determina dirigenziale n.30 del 19.12.2022, con cui si è disposto di procedere:
  - all'approvazione in qualità di RUP del perizia di variante suppletiva n.1 dei lavori di ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Castelletto sopra Ticino (NO) – campate 3 e 4 in sponda destra Ticino, così come predisposta dalla D.L., nell'importo complessivo invariato di €. 4.000.000;
  - ad approvare il nuovo importo contrattuale dei lavori di €. 2.716.986,43, firmando l'atto di sottomissione già sottoscritto dall'impresa;
  - ad approvare il nuovo quadro economico nella variata distribuzione delle somme nelle varie voci di spesa;
  - a sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Consorzio la perizia di variante e i nuovi patti contrattuali per l'approvazione e la ratifica della presente determina;
  - a richiedere alla Direzione Generale Dighe l'autorizzazione all'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti per coprire le maggiori spese per lavori e oneri di collaudo:
  - a presentare domanda al "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" previsto dal decreto "Sostegni bis" (art.1-septies, co.8 del D.l.73/2021, convertito con l. 106/2021);per reperire la somma di €. 841.012,87 necessaria alla copertura dell'adeguamento prezzi.
  - a utilizzare le modalità di accesso definite da MEF e MIMS con apposito DPCM non appena entrato in vigore;

- vista la nota 117T-2022-U-DB del 22.12.2022 con cui il Consorzio, nel trasmettere la perizia di variante suppletiva n.1 ha contestualmente richiesto al MIT – Direzione Generale Dighe il nulla osta al reimpiego delle somme a disposizione per imprevisti per coprire le maggiori spese per lavori e collaudi;

- considerato che il CdA del Consorzio, nella riunione del 30 gennaio 2023, ha preso atto che il Fondo avrebbe coperto solamente il costo dell'adeguamento prezzi solo per i lavori, mentre il Consorzio avrebbe dovuto sostenere con propri fondi di bilancio l'onere IVA e i costi di progettazione;
- vista la richiesta di accesso al Fondo per adeguamento prezzi previsto dal decreto Sostegni bis, formulata tramite l'apposito sistema informativo per le richieste di accesso al fondo in data 13.1.2023 prot.9T-2023-U-DB, con cui il Consorzio ha richiesto la corresponsione di una somma di €. 611.647,62 pari al 90% del solo importo per lavori pari a €. 679.608,47;
- vista la nota dell'UT Dighe di Torino assunta agli atti del Consorzio in data 6 febbraio 2023 prot. 34T-2023-I-DB con cui l'Ufficio ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante n.1;
- vista la nota 5310 del 6 marzo 2023 con cui la DG Dighe del MIT ha espresso il proprio NULLA OSTA all'utilizzo delle economie inserite nella voce imprevisti per i motivi espressi nella richiesta del Consorzio;

tutto ciò visto e considerato

DETERMINA

- di riapprovare in qualità di RUP la perizia di variante suppletiva di assestamento finale dei lavori di ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Castelletto sopra Ticino (NO) – campate 3 e 4 in sponda destra Ticino, così come predisposta dalla D.L., nell'importo complessivo invariato di €. 4.000.000;
- di riapprovare il nuovo importo contrattuale dei lavori di €. 2.716.986,43, firmando l'atto di sottomissione già sottoscritto dall'impresa;
- di riapprovare il nuovo quadro economico nella variata distribuzione delle somme nelle varie voci di spesa;
- di procedere agli atti amministrativi relativi alla liquidazione delle somme maturate per lavori e spese varie secondo la distribuzione delle somme nelle varie voci di spesa del nuovo quadro economico, compatibilmente con i fondi disponibili in cassa;
- di procedere alla corresponsione all'impresa della somma per l'adeguamento prezzi nell'entità che sarà resa disponibile dal Fondo del MIT;
- di sottoporre al prossimo Consiglio di Amministrazione del Consorzio la perizia di variante e i nuovi patti contrattuali per l'approvazione e la ratifica della presente determina;

IL DIRETTORE
Doriana Bellani