Consorzio del Ticino.REGISTRO UFFICIALE.8T-2024-U-DB del 16/01/2024 17:01

Milano li, 15 gennaio 2024
Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15 del mese di gennaio

IL DIRETTORE

- visto il 1° Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore Idrico – "Sezione Invasi" (detto in seguito Piano Invasi) giusta Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2019, Allegato 2 – Interventi finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 155 della legge 145/2018, in cui è stato inserito l'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Castelletto sopra Ticino (NO)– campate 3 e 4 in sponda destra Ticino;
- vista la Convenzione tra la Direzione Generale Dighe e il Consorzio del Ticino per la definizione degli interventi per il ripristino della capacità d'invaso della diga della Miorina II Fase, firmata digitalmente dalle parti il 22.10.2019;
- visti il contratto n. 64224 di rep. del 06/12/2021, con cui sono stati affidati i lavori sulle campate in sponda destra piemontese – Seconda Fase della diga della Miorina all'impresa CO.GE.DIT. S.r.l. di Scafa (PE);
- visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso e firmato digitalmente dalla Commissione in data 5.12.2023, e firmato digitalmente per accettazione senza riserve in data 24.12.2023 dall'impresa, con cui la commissione di collaudo ha certificato potersi liquidare a favore dell'Appaltatore la somma di €. 161.198,48 a saldo di ogni suo avere in dipendenza di lavori di che trattasi, salvo l'approvazione del certificato di collaudo;

- visto l'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito nella legge 91/2022 che dispone l'aggiornamento dei prezzi contrattuali per gli appalti aggiudicati sulla base di offerta con termine finale di presentazione il 31 dicembre 2021;

- considerato che l'appalto in essere rientra tra quelli per cui è disposto l'aggiornamento prezzi;

- vista la documentazione contabile predisposta per l'aggiornamento prezzi dalla D.L., da cui si evince un importo compensativo di €. 611.647,63 al netto dell'alea del 10% prevista dalla legge, importo calcolato sul secondo stato di avanzamento straordinario;

- vista la prima richiesta di accesso ai fondi per adeguamento prezzi di cui all'art.26 della suddetta legge, prot. N. 9T-2023-U-DB del 13.1.2023;

- vista la documentazione integrativa predisposta dalla D.L. sull'aggiornamento prezzi calcolato sullo stato finale, da cui si evince un ulteriore importo da corrispondere di €. 43.617,67 oltre l'IVA 22% e quindi di complessivi €. 53.213,56;

- vista la seconda istanza di accesso ai fondi per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 della suddetta legge formulata dal Consorzio in data 17.07.2023 prot. N. 50T-2023-U-DB;

- considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna notizia sulla concessione della prima tranche di finanziamento dell'importo di €. 611.647,63;

- preso atto che in data 11.12.2023 il MIT ha accreditato al Consorzio la somma di €. 53.213,56 a titolo di riconoscimento della seconda richiesta, e che pertanto si può procedere al pagamento della stessa alla CO.GE.DIT S.r.l. dietro presentazione della relativa fattura;

tutti ciò visto e considerato

DETERMINA

- di approvare in qualità di RUP la contabilità integrativa predisposta per l'aggiornamento prezzi dalla D.L dei lavori di manutenzione straordinaria per il per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Castelletto sopra Ticino (NO)– campate 3 e 4 in sponda destra Ticino, per gli importi distinti come qui di seguito indicato:

  - € 611.647,63 richiesti in prima istanza

  - € 53,213,56 come richiesta integrativa

  - di potersi procedere alla liquidazione alla ditta CO.GE.DIT. S.r.l. di Scafa (PE) dell'importo di € 53,213,56 come da richiesta di integrazione dei fondi per l'aggiornamento prezzi contrattuali.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani