MODELLO B_REV 0

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

PARTE ANAGRAFICA	FASE II MIORINA				
CODICE INTERVENTO	n.518/35	CUP G12B18002850001			
SOGGETTO ATTUATORE	CONSORZIO DEL TICINO				
INTERVENTO:	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della traversa della Miorina II Fase				
IMPORTO INTERVENTO	€ 4.000.000,00	FINANZIAMENTO MIMS	€ 4.000.000,00	ALTRO FINANZIAMENTO	€

ID	DETERMINA D'IMPEGNO	CIG	SMART CIG	BENEFICIARIO _ NOMINATIVO E CF_	CAUSALE / SPECIFICA	ESTREMI FATTURA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTUR/	ID_PAGAMENTI	VOCE DI QE	IMPORTO	CAUSALE	PERCETTORE	METODO DI PAGAMENTO	ORDINE/MANDATO DI PAGAMENTO	ESTREMI CONTABILE BONIFICO/PAGAMENTO	DATA	IMPORTO QUIETANZAT(	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
638824	N° 64224 DEL 06/12/2021	8845760812	-	CO.GE.DI.T. srl	Anticipo 20%	N. 1/2022 DEL 28/01/2022	N° 64224 DEL 06/12/2021	624.109,30 €	19.1	A1	511.565,00 €	LAVORI	CO.GE.DI.T. srl	Bonifico Bancario	N° 43 DELL'01/02/2022	52153	01-feb-22	511.565,00 €	511.565,00 €	112.544,30 €	624.109,30 €
638824	N° 64224 DEL 06/12/2021	8845760812	-	CO.GE.DI.T. srl	SAL N. 1	N. 23 DEL 16/09/2022	N° 64224 DEL 06/12/2021	799.289,54 €	22.1	A1	655.155,36 €	LAVORI	CO.GE.DI.T. srl	Bonifico Bancario	N° 263 DEL 23/09/2022	606840	23-set-22	655.155,36 €	655.155,36 €	144.134,18 €	799.289,54 €
638824	N° 64224 DEL 06/12/2021	8845760812	-	CO.GE.DI.T. srl	SAL N. 2	N. 8 DEL 13/04/2023	N° 64224 DEL 06/12/2021	543.494,23 €	39.1	A1	543.494,23 €	LAVORI	CO.GE.DI.T. srl	Bonifico Bancario	N° 140 DEL 12/05/2023		12-mag-23	543.494,23 €	543.494,23 €	0,00 €	543.494,23 €
638824	N° 64224 DEL 06/12/2021	8845760812	-	CO.GE.DI.T. srl	SAL N. 2	N. 8 DEL 13/04/2023	N° 64224 DEL 06/12/2021	1.100.000,00 €	39.2	A1	794.405,13 €	LAVORI	CO.GE.DI.T. srl	Bonifico Bancario	N° 141 DEL 12/05/2023	3204465	12-mag-23	794.405,13 €	794.405,13 €	305.594,87 €	1.100.000,00 €
638824	N° 64224 DEL 06/12/2021	8845760812	-	CO.GE.DI.T. srl	SAL N. 2	N. 8 DEL 13/04/2023	N° 64224 DEL 06/12/2021	51.168,22 €	39.4	A1	51.168,22 €	LAVORI	CO.GE.DI.T. srl	Bonifico Bancario	N° 142 DEL 12/05/2023	3204466	12-mag-23	51.168,22 €	51.168,22 €	0,00 €	51.168,22 €
638824	N° 64224 DEL 06/12/2021	8845760812	-	CO.GE.DI.T. srl	SALDO FINALE	N. 9 DEL 10/03/2026	N° 64224 DEL 06/12/2021	196.662,15 €	50,0	A1	130.000,00 €	LAVORI	CO.GE.DI.T. srl	Bonifico Bancario	N° 72 E 73 DEL 13/03/2026			161.198,48 €	161.198,48 €	35.463,67 €	196.662,15 €
															TOTALE A1			2.716.986,42 €	2.716.986,42 €	597.737,02 €	3.314.723,44 €
449239	N° 22.DB DEL 04/03/2019		Z993772CD3	Ing. Maurizio Gandolfo	Coordinamento progettazione definitiva, relazioni, computo metrico, analisi prezzi, disciplinare descrittivo	N. 7/19 DEL 22/07/2019	N° 22.DB DEL 04/03/2019	4.160,00 €	1.1	A4 (B7)	4.160,00 €	SERVIZI	Ing. Maurizio Gandolfo	Bonifico Bancario	N. 347 DEL 24/07/2019	333076	24-lug-19	4.160,00 €	4.160,00 €	0,00 €	4.160,00 €
449456	N° 22.DB DEL 04/03/2019		Z0D3772D53	Blu Progetti srl	Attività connesse progettazione definitiva progetto definitivo Miorina II fase	N. 50 DEL 17/09/2019	N° 22.DB DEL 04/03/2019	5.075,20 €	2.2	A4 (B7)	4.160,00 €	SERVIZI	Blu Progetti srl	Bonifico Bancario	N° 420 DEL 19/09/2019	418740	19-set-19	4.160,00 €	4.160,00 €	915,20 €	5.075,20 €
449239	N° 22.DB DEL 04/03/2019		Z993772CD3	Ing. Maurizio Gandolfo	Coordinamento progettazione definitiva, relazioni, computo metrico, analisi prezzi, disciplinare descrittivo	N. 12/19 DEL 15/11/2019	N° 22.DB DEL 04/03/2019	3.872,96 €	3.1	A4 (B7)	3.872,96 €	SERVIZI	Ing. Maurizio Gandolfo	Bonifico Bancario	N. 508 DEL 20/11/2019	521318	20-nov-19	3.872,96 €	3.872,96 €	0,00 €	3.872,96 €
449240	N° 22.DB DEL 04/03/2019		Z1D3772DB7	Ing. Massimo Marsili	Attività connesse progettazione definitiva progetto definitivo Miorina II fase	N. 1/20 DEL 19/06/2020	N° 22.DB DEL 04/03/2019	4.899,47 €	4.1	A4 (B7)	4.015,96 €	SERVIZI	Ing. Massimo Marsili	Bonifico Bancario	N° 257 DEL 24/06/2020	299883	24-giu-20	4.015,96 €	4.015,96 €	883,51 €	4.899,47 €
449456	N° 22.DB DEL 04/03/2019		Z0D3772D53	Blu Progetti srl	Attività connesse progettazione definitiva progetto definitivo Miorina II fase	N. 70 DEL 26/11/2020	N° 22.DB DEL 04/03/2019	5.075,20 €	5.1	A4 (B7)	4.160,00 €	SERVIZI	Blu Progetti srl	Bonifico Bancario	N° 483 DEL 02/12/2020	590324	02-dic-20	4.160,00 €	4.160,00 €	915,20 €	5.075,20 €
449240	N° 22.DB DEL 04/03/2019		Z1D3772DB7	Ing. Massimo Marsili	Attività connesse progettazione definitiva progetto definitivo Miorina II fase	N. 420 DEL 16/11/2020	N° 22.DB DEL 04/03/2019	4.899,47 €	6.1	A4 (B7)	4.015,96 €	SERVIZI	Ing. Massimo Marsili	Bonifico Bancario	N° 483 DEL 02/12/2020	590324	02-dic-20	4.015,96 €	4.015,96 €	883,51 €	4.899,47 €
559094	N° 8 DELL'08/03/2021		Z5C30EB7BE	B&B Progetti	Progettazione esecutiva carpenterie metallliche	N. 5/PA DEL 26/07/2021	N° 8 DELL'08/03/2021	19.807,92 €	8.1	A4 (B7)	16.236,00 €	SERVIZI	B&B Progetti	Bonifico Bancario	N° 207 DEL 30/07/2021	468044	30-lug-21	16.236,00 €	16.236,00 €	3.571,92 €	19.807,92 €
559073	N° 8 DELL'08/03/2021		Z7B30EB64B	Blu Progetti srl	Relazioni e verifiche idrologico idrauliche	N. 37 DELL' 21/07/2021	N° 8 DELL'08/03/2021	5.797,29 €	9.1	A4 (B7)	4.751,88 €	SERVIZI	Blu Progetti srl	Bonifico Bancario	N° 207 DEL 30/07/2021	468044	30-lug-21	4.751,88 €	4.751,88 €	1.045,41 €	5.797,29 €
559072	N° 8 DELL'08/03/2021		Z3430EB5C9	Ing. Massimo Marsili	Piano di sicurezza e coordinamento sicurezza cantiere esecutivo	01/01/2021	N° 8 DELL'08/03/2021	16.003,70 €	10.1	A4 (B7)	13.117,79	SERVIZI	Ing. Massimo Marsili	Bonifico Bancario	N° 207 DEL 30/07/2021	468044	30-lug-21	13.117,79 €	13.117,79 €	2.885,91 €	16.003,70 €
559114	N° 8 DELL'08/03/2021	8662740F2E	-	Majone&Partners srl	Coordinamento progettazione esecutiva, relazioni, computo metrico, direzione lavori	N. 37 DELL' 21/07/2021	N° 8 DELL'08/03/2021	50.568,30 €	11.1	A4 (B7)	41.449,42 €	SERVIZI	Majone&Partners srl	Bonifico Bancario	N° 207 DEL 30/07/2021	468044	30-lug-21	41.449,42 €	41.449,42 €	9.118,88 €	50.568,30 €
559072	N° 8 DELL'08/03/2021		Z3430EB5C9	Ing. Massimo Marsili	Piano di sicurezza e coordinamento sicurezza cantiere esecutivo	N. 1_23 DEL 16/01/2023	N° 8 DELL'08/03/2021	48.011,11 €	24.1	A4 (B7)	39.353,37	SERVIZI	Ing. Massimo Marsili	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	39.353,37 €	39.353,37 €	8.657,74 €	48.011,11 €
559114	N° 8 DELL'08/03/2021	8662740F2E	-	Majone&Partners srl	Coordinamento progettazione esecutiva, relazioni, computo metrico, direzione lavori	N. 1/FE DEL 19/01/2023	N° 8 DELL'08/03/2021	82.448,83 €	23,9	A4 (B7)	67.581,01 €	SERVIZI	Majone&Partners srl	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	67.581,01 €	67.581,01 €	14.867,82 €	82.448,83 €
559114	N° 8 DELL'08/03/2021	8662740F2E	-	Majone&Partners srl	Coordinamento progettazione esecutiva, relazioni, computo metrico, direzione lavori	N. 22/FE DEL 6/07/2023	N° 8 DELL'08/03/2021	15.486,83 €	41.1	A4 (B7)	12.694,12 €	SERVIZI	Majone&Partners srl	Bonifico Bancario	N° 202 DEL 11/07/2023	4801889	12-lug-23	12.694,12 €	12.694,12 €	2.792,71 €	15.486,83 €
559114	N° 8 DELL'08/03/2021	8662740F2E	-	Majone&Partners srl	Coordinamento progettazione esecutiva, relazioni, computo metrico, direzione lavori	N. 41/FE DEL 12/10/2023	N° 8 DELL'08/03/2021	7.077,89 €	44.1	A4 (B7)	5.801,55 €	SERVIZI	Majone&Partners srl	Bonifico Bancario	N° 278 DEL 18/10/2023	7208893	19-ott-23	5.801,55 €	5.801,55 €	1.276,34 €	7.077,89 €
															TOTALE A4			225.370,02 €	225.370,02 €	47.814,15 €	273.184,17 €
559027	N° 9 DELL'08/03/2021		Z023772E48	Blu Progetti srl	Esecuzione di rilievi topografico e batimetrico	N. 19 DELL' 01/04/2021	N° 9 DELL'08/03/2021	4.141,36 €	7.1	A4 (B7)	3.394,56 €	SERVIZI	Blu Progetti srl	Bonifico Bancario	N° 139 DEL 19/05/2021	303296	19-mag-21	3.394,56 €	3.394,56 €	746,80 €	4.141,36 €
727934	N. 432211 DELL'8/11/2022		Z1D38807C7	Dott. Alessandro Lategana	Indagine ambientale terre e rocce da scavo	N. 2/22 DEL 25/11/2022	N. 432211 dell'8/11/2022	2.867,49 €	23.1	B2 (B7)	2.350,40	SERVIZI	Dott. Alessandro Lategana	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	2.350,40 €	2.350,40 €	517,09 €	2.867,49 €
															TOTALE B2			5.744,96 €	5.744,96 €	1.263,89 €	7.008,85 €
727889	N° 11 DELL'08/06/2022	8845760812	-	CO.GE.DI.T. srl	Decapaggio e passivazione 60 portine	N. 27 DEL 22/09/2022	N° 11 DELL'08/06/2022	39.528,00 €	22.3	B4	32.400,00 €	SERVIZI	CO.GE.DI.T. srl	Bonifico Bancario	N° 16 DEL 13/01/2023		13-gen-23	32.400,00 €	32.400,00 €	7.128,00 €	39.528,00 €
															TOTALE B4			32.400,00 €	32.400,00 €	7.128,00 €	39.528,00 €
785724	08/05/2021		-	A.I.E.S.	Convenzione per appalto	N. 2APA DEL 18/07/2023	08/05/2021	36.600,00 €	43.1	A4 (B7)	30.000,00 €	SERVIZI	A.I.E.S.	Bonifico Bancario	N° 217 DEL 21/07/2023	5133386	24-lug-23	30.000,00 €	30.000,00 €	6.600,00 €	36.600,00 €
															TOTALE B8			30.000,00 €	30.000,00 €	6.600,00 €	36.600,00 €
559726	N° 25 DEL 15/09/2021		-	Ing. Michele Tagliaferri	Membro Commissione tecnica valutazione offerte gara lavori	N. PA2/21 DEL 23/10/2021	N° 25 DEL 15/09/2021	3.806,40 €	15.1	B9	3.120,00 €	SERVIZI	Ing. Michele Tagliaferri	Bonifico Bancario	N° 299 DEL 04/11/2021	658618	04-nov-21	3.120,00 €	3.120,00 €	686,40 €	3.806,40 €
559157	N° 25 DEL 15/09/2021		-	Consorzio Est Ticino Villoresi	Membro Commissione tecnica valutazione offerte gara lavori	N. FT30 DEL 26/10/2021	N° 25 DEL 15/09/2021	3.000,00 €	16.1	B9	2.459,02 €	SERVIZI	Consorzio Est Ticino Villoresi	Bonifico Bancario	N° 299 DEL 04/11/2021	658618	04-nov-21	2.459,02 €	2.459,02 €	540,98 €	3.000,00 €

MODELLO B_REV 0

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

PARTE ANAGRAFICA	FASE II MIORINA				
CODICE INTERVENTO	n.518/35	CUP G12B18002850001			
SOGGETTO ATTUATORE	CONSORZIO DEL TICINO				
INTERVENTO:	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della traversa della Miorina II Fase				
IMPORTO INTERVENTO	€ 4.000.000,00	FINANZIAMENTO MIMS	€ 4.000.000,00	ALTRO FINANZIAMENTO	€

ID	DETERMINA D'IMPEGNO	CIG	SMART CIG	BENEFICIARIO _ NOMINATIVO E CF_	CAUSALE / SPECIFICA	ESTREMI FATTURA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	ID_PAGAMENTI	VOCE DI QE	IMPORTO	CAUSALE	PERCETTORE	METODO DI PAGAMENTO	ORDINE/MANDATO DI PAGAMENTO	ESTREMI CONTABILE BONIFICO/PAGAMENTO	DATA	IMPORTO QUIETANZATO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
559103	N° 25 DEL 15/09/2021		-	Ing. Andrea Di Stazio	Membro Commissione tecnica valutazione offerte gara lavori	N. 81021 DELL'08/10/2021	N° 25 DEL 15/09/2021	1.711,20 €	17.1	B9	1.711,20 €	SERVIZI	Ing. Andrea Di Stazio	Bonifico Bancario	N° 302 DELL'08/11/2021	665963	08-nov-21	1.711,20 €	1.711,20 €	0,00 €	1.711,20 €
559103	N° 25 DEL 15/09/2021		-	Ing. Andrea Di Stazio	Membro Commissione tecnica valutazione offerte gara lavori	N. 81021 DELL'08/10/2021	N° 25 DEL 15/09/2021	1.768,80 €	17.2	B9	1.768,80 €	SERVIZI	Ing. Andrea Di Stazio	Bonifico Bancario	N° 302 DELL'08/11/2021	665963	08-nov-21	1.768,80 €	1.768,80 €	0,00 €	1.768,80 €
															TOTALE B9			**9.059,02 €**	**9.059,02 €**	**1.227,38 €**	**10.286,40 €**
559097	N° 18/2021		Z493772ECA	One Step Beyond di Froldi Debora	Plottaggi, copie, rilegature progetto	N. 3/21 DEL 03/08/2021	N° 18/2021	1.275,74 €	12.1	B10	1.275,74 €	SERVIZI	One Step Beyond di Froldi Debora	Bonifico Bancario	N. 216 DEL 04/08/2021	476172	04-ago-21	1.275,74 €	1.275,74 €	0,00 €	1.275,74 €
559099	N° 21 DEL 06/08/2021		Z0B32B5D63	Eurema srl	Pubblicazione avviso di gara	N. FPA7952021 DELL'11/08/2021	N° 21 DEL 06/08/2021	1.339,70 €	13.1	B10	1.101,00 €	SERVIZI	Eurema srl	Bonifico Bancario	N° 225 DEL 25/08/2021	514215	25-ago-21	1.101,00 €	1.101,00 €	238,70 €	1.339,70 €
559101	N. 8845760812 DEL 22/07/2021		-	ANAC	Contributo ANAC per CIG appalto lavori	1030652643	30/09/2021	600,00 €	14.1	B11	600,00 €	SERVIZI	ANAC	MAV	N° 279 DEL 20/10/2021		21-ott-21	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
559032	N° 35 DEL 30/11/2021		ZF33772F82	Eurema srl	Pubblicazione esito di gara	N. FPA1343202 DEL 03/12/2021	N° 35 DEL 30/11/2021	1.148,16 €	18.1	B10	944,00 €	SERVIZI	Eurema srl	Bonifico Bancario	N° 345 DEL 13/12/2021	752222	13-dic-21	944,00 €	944,00 €	204,16 €	1.148,16 €
															TOTALE B10			**3.920,74 €**	**3.920,74 €**	**442,86 €**	**4.363,60 €**
640514	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing.Nicola Avagnina	I acconto collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 1/2022 DEL 16/06/2022	N. 5664 DEL 10/03/2021	2.638,56 €	20.1	B11	2.638,56 €	SERVIZI	Ing.Nicola Avagnina	Bonifico Bancario	N° 180 DEL 23/06/2022	396535	23-giu-22	2.638,56 €	2.638,56 €	0,00 €	2.638,56 €
640514	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing.Nicola Avagnina	I acconto collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 1/2022 DEL 16/06/2022	N. 5664 DEL 10/03/2021	1.612,45 €	20.2	B11	1.612,45 €	SERVIZI	Ing.Nicola Avagnina	Bonifico Bancario	N° 180 DEL 23/06/2022	396535	23-giu-22	1.612,45 €	1.612,45 €	0,00 €	1.612,45 €
640506	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	MIMS	Versamento 50% acconto Avagnina	N. 1/2022 DEL 16/06/2022	N. 5664 DEL 10/03/2021	2.338,84 €	21.1	B11	2.338,84 €	Versamento 50% acconto Avagnina	MIMS	Bonifico Bancario	N° 180 DEL 23/06/2022	396535	23-giu-22	2.338,84 €	2.338,84 €	0,00 €	2.338,84 €
750075	N° 5 DEL 28/03/2022		-	Ing. Vincenzo Chieppa	Acconto collaudo tecnico amministrativo	21112022	N° 5 DEL 28/03/2022	4.538,00 €	25.1	B11	4.538,00 €	SERVIZI	Ing. Vincenzo Chieppa	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	4.538,00 €	4.538,00 €	0,00 €	4.538,00 €
750075	N° 5 DEL 28/03/2022		-	Ing. Vincenzo Chieppa	Acconto collaudo tecnico amministrativo	21112022	N° 5 DEL 28/03/2022	2.614,52 €	25.2	B11	2.614,52 €	SERVIZI	Ing. Vincenzo Chieppa	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	2.614,52 €	2.614,52 €	0,00 €	2.614,52 €
750076	N° 5 DEL 28/03/2022		-	Ing. Carmelo Cappellano	Acconto collaudo tecnico amministrativo	22112022	N° 5 DEL 28/03/2022	4.538,00 €	26.1	B11	4.538,00 €	SERVIZI	Ing. Carmelo Cappellano	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	4.538,00 €	4.538,00 €	0,00 €	4.538,00 €
750076	N° 5 DEL 28/03/2022		-	Ing. Carmelo Cappellano	Acconto collaudo tecnico amministrativo	22112022	N° 5 DEL 28/03/2022	2.614,52 €	26.2	B11	2.614,52 €	SERVIZI	Ing. Carmelo Cappellano	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	2.614,52 €	2.614,52 €	0,00 €	2.614,52 €
640506	N° 5 DEL 28/03/2022		-	MIMS	Versamento 50% acconto Chieppa - Cappellano	22112022	N° 5 DEL 28/03/2022	8.037,94 €	27.0	B11	8.037,94 €	Versamento 50% acconto Chieppa - Cappellano	MIMS	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	8.037,94 €	8.037,94 €	0,00 €	8.037,94 €
750039	N° 5 DEL 28/03/2022		-	Ing. Valter Pascucci	Acconto collaudo tecnico amministrativo	N. 1 DEL 19/01/2023	N° 5 DEL 28/03/2022	12.921,54 €	28.1	B11	10.591,43 €	SERVIZI	Ing. Valter Pascucci	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	10.591,43 €	10.591,43 €	2.330,11 €	12.921,54 €
640514	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing.Nicola Avagnina	II acconto collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 2/2022 DEL 07/12/2022	N. 5664 DEL 10/03/2021	4.146,30 €	29.1	B11	4.146,30 €	SERVIZI	Ing.Nicola Avagnina	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	4.146,30 €	4.146,30 €	0,00 €	4.146,30 €
640514	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing.Nicola Avagnina	II acconto collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 2/2022 DEL 07/12/2022	N. 5664 DEL 10/03/2021	2.533,75 €	29.2	B11	2.533,75 €	SERVIZI	Ing.Nicola Avagnina	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	2.533,75 €	2.533,75 €	0,00 €	2.533,75 €
640506	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	MIMS	Versamento 50% acconto Avagnina	N. 2/2022 DEL 07/12/2022	N. 5664 DEL 10/03/2021	3.675,32 €	30.0	B11	3.675,32 €	Versamento 50% acconto Avagnina	MIMS	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	3.675,32 €	3.675,32 €	0,00 €	3.675,32 €
749818	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing. Francesca Pianigiani	I e II acconto collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 1/2023 DEL 26/01/2023	N. 5664 DEL 10/03/2021	7.184,86 €	33.1	B11	7.184,86 €	SERVIZI	Ing. Francesca Pianigiani	Bonifico Bancario	N° 41 DEL 06/02/2023		06-feb-23	7.184,86 €	7.184,86 €	0,00 €	7.184,86 €
749818	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing. Francesca Pianigiani	I e II acconto collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 1/2023 DEL 26/01/2023	N. 5664 DEL 10/03/2021	2.946,68 €	33.2	B11	2.946,68 €	SERVIZI	Ing. Francesca Pianigiani	Bonifico Bancario	N° 41 DEL 06/02/2023		06-feb-23	2.946,68 €	2.946,68 €	0,00 €	2.946,68 €
640506	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	MIMS	Versamento 50% acconto Pianigiani	N. 1/2023 DEL 26/01/2023	N. 5664 DEL 10/03/2021	6.014,16 €	34.0	B11	6.014,16 €	Versamento 50% acconto Pianigiani	MIMS	Bonifico Bancario	N° 41 DEL 06/02/2023		06-feb-23	6.014,16 €	6.014,16 €	0,00 €	6.014,16 €
749753	N° 4 DEL 9/03/2022		-	Ing. Valter Pascucci	Saldo collaudo statico	N. 2 DEL 22/02/2023	N° 4 DEL 9/03/2022	26.299,69 €	38.1	B11	21.557,12 €	SERVIZI	Ing. Valter Pascucci	Bonifico Bancario	N° 98 DEL 29/03/2023	2180046	29-mar-23	21.557,12 €	21.557,12 €	4.742,57 €	26.299,69 €
750075	N° 5 DEL 28/03/2022		-	Ing. Vincenzo Chieppa	Saldo collaudo tecnico amministrativo	8122023	N° 5 DEL 28/03/2022	7.861,10 €	45.1	B11	7.861,10 €	SERVIZI	Ing. Vincenzo Chieppa	Bonifico Bancario	N° 328 DEL 15/12/2023			7.861,10 €	7.861,10 €	0,00 €	7.861,10 €
640506	N° 5 DEL 28/03/2022		-	MIMS	Versamento 50% acconto Chieppa	8122023	N° 5 DEL 28/03/2022	4.430,10 €	46.0	B11	4.430,10 €	Versamento 50% acconto Chieppa	MIMS	Bonifico Bancario	N° 328 DEL 15/12/2023			4.430,10 €	4.430,10 €	0,00 €	4.430,10 €
750039	N° 5 DEL 28/03/2022		-	Ing. Valter Pascucci	Saldo collaudo tecnico amministrativo	N. 1 DEL 10/01/2024	N° 5 DEL 28/03/2022	14.218,44 €	47.1	B11	11.654,46 €	SERVIZI	Ing. Valter Pascucci	Bonifico Bancario	N° 29 DEL 24/01/2024		24-gen-24	11.654,46 €	11.654,46 €	2.563,98 €	14.218,44 €
750076	N° 5 DEL 28/03/2022		-	Ing. Carmelo Cappellano	Saldo collaudo tecnico amministrativo	29112023	N° 5 DEL 28/03/2022	7.860,69 €	48.1	B11	2.614,52 €	SERVIZI	Ing. Carmelo Cappellano	Bonifico Bancario	N° 146 DEL 22/05/2024		22-mag-24	7.860,69 €	7.860,69 €	0,00 €	7.860,69 €
640506	N° 5 DEL 28/03/2022		-	MIMS	Versamento 50% saldo	29112023	N° 5 DEL 28/03/2022	4.430,10 €	48.3	B11	4.430,10 €	Versamento 50% saldo Cappellano	MIMS	Bonifico Bancario	N° 146 DEL 22/05/2024			4.430,10 €	4.430,10 €	0,00 €	4.430,10 €
749818	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing. Francesca Pianigiani	III acconto collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 1/2024 DELL'11/10/2024	N. 5664 DEL 10/03/2021	6.680,05 €	48.4	B11	6.680,05 €	SERVIZI	Ing. Francesca Pianigiani	Bonifico Bancario	N° 269 DEL 23/10/2024		06-feb-23	6.680,05 €	6.680,05 €	0,00 €	6.680,05 €
640514	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing.Nicola Avagnina	III acconto collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 1/2024 DELL'11/10/2024	N. 5664 DEL 10/03/2021	6.680,05 €	48.6	B11	6.680,05 €	SERVIZI	Ing.Nicola Avagnina	Bonifico Bancario	N° 27 DEL 24/01/2023		24-gen-23	6.680,05 €	6.680,05 €	0,00 €	6.680,05 €

MODELLO B_REV 0

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

PARTE ANAGRAFICA	FASE II MIORINA				
CODICE INTERVENTO	n.518/35	CUP G12B18002850001			
SOGGETTO ATTUATORE	CONSORZIO DEL TICINO				
INTERVENTO:	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della traversa della Miorina II Fase				
IMPORTO INTERVENTO	€ 4.000.000,00	FINANZIAMENTO MIMS	€ 4.000.000,00	ALTRO FINANZIAMENTO	€

ID	DETERMINA D'IMPEGNO	CIG	SMART CIG	BENEFICIARIO _ NOMINATIVO E CF_	CAUSALE / SPECIFICA	ESTREMI FATTURA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	IMPORTO FATTURA	ID_PAGAMENTI	VOCE DI QE	IMPORTO	CAUSALE	PERCETTORE	METODO DI PAGAMENTO	ORDINE/MANDATO DI PAGAMENTO	ESTREMI CONTABILE BONIFICO/PAGAMENTO	DATA	IMPORTO QUIETANZATO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
640506	N. 5664 DEL 10/03/2020		-	MIMS	Versamento 50% III acconto Pianigiani e Avagnina	N. 1/2024 DELL'11/10/2024	N. 5664 DEL 10/03/2021	7.350,64 €	49.0	B11	7.350,64 €	Versamento 50% III acconto Pianigiani e Avagnina	MIMS	Bonifico Bancario	N° 328 DEL 15/12/2023			7.350,64 €	7.350,64 €	0,00 €	7.350,64 €
749818	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing. Francesca Pianigiani	Saldo collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 1/2026 DEL 14/07/2026	N. 5664 DEL 10/03/2021	15.313,71 €	50.0	B11	15.313,71 €	SERVIZI	Ing. Francesca Pianigiani	Bonifico Bancario	N° 189 DEL 22/07/2026		06-feb-23	15.313,71 €	15.313,71 €	0,00 €	15.313,71 €
640514	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	Ing.Nicola Avagnina	Saldo collaudo ex art. 14 DPR 1363/59	N. 1/2026 DEL 14/07/2026	N. 5664 DEL 10/03/2021	15.313,71 €	50.1	B11	15.313,71 €	SERVIZI	Ing.Nicola Avagnina	Bonifico Bancario	N° 189 DEL 22/07/2026		24-gen-23	15.313,71 €	15.313,71 €	0,00 €	15.313,71 €
640506	N. 5664 DEL 10/03/2021		-	MIMS	Versamento 50% saldo Pianigiani e Avagnina	N. 1/2026 DEL 14/07/2026	N. 5664 DEL 10/03/2021	16.942,32 €	51.0	B11	16.942,32 €	Versamento 50% saldo Pianigiani e Avagnina	MIMS	Bonifico Bancario	N° 189 DEL 22/07/2026			16.942,32 €	16.942,32 €	0,00 €	16.942,32 €
															TOTALE B11			**192.099,38 €**	**192.099,38 €**	**9.636,66 €**	**201.736,04 €**
749808	N. 1 DEL 20/05/2022		-	Ing. Luca Gattiglia	Incarico Assistente Governativo	N. 2 DEL 30/01/2023	N. 1877 DEL 26/01/2023	24.268,11 €	32.0	B12 (B11)	24.268,11 €	SERVIZI	Ing. Luca Gattiglia	Bonifico Bancario	N° 41 DEL 06/02/2023		06-feb-23	24.268,11 €	24.268,11 €	0,00 €	24.268,11 €
749808	N. 1 DEL 20/05/2022		-	Ing. Luca Gattiglia	Incarico Assistente Governativo	N. 5 DEL 6/07/2023	N. 1877 DEL 26/01/2023	6.584,57 €	42.0	B12 (B11)	6.584,57 €	SERVIZI	Ing. Luca Gattiglia	Bonifico Bancario	N° 202 DEL 11/07/2023	4801890	12-lug-23	6.584,57 €	6.584,57 €	0,00 €	6.584,57 €
															TOTALE B12			**30.852,68 €**	**30.852,68 €**	**0,00 €**	**30.852,68 €**
749816	N. 01022023 dell'01/02/2023		ZFA39C60C4	ALG SOCIETA' AGRICOLA SAS	Abbattimento di n. 2 alberi	N. 7 DEL 27/02/2023	N. 01022023 dell'01/02/2023	488,00 €	35.1	B13 (B14)	400,00 €	SERVIZI	ALG SOCIETA' AGRICOLA SAS	Bonifico Bancario	N° 73 DEL 01/03/2023	1412319	01-mar-23	400,00 €	400,00 €	88,00 €	488,00 €
749803	N. 13022023 del 13/03/2023		Z9839EFC86	ALG SOCIETA' AGRICOLA SAS	Messa a dimora di n. 2 alberi	N. 8 DEL 2/03/2023	N. 13022023 del 13/03/2023	339,16 €	36.1	B13 (B14)	278,00 €	SERVIZI	ALG SOCIETA' AGRICOLA SAS	Bonifico Bancario	N° 74 DEL 10/03/2023	1642297	10-mar-23	278,00 €	278,00 €	61,16 €	339,16 €
749801	N. 01022023A dell'01/02/2023		ZE939C5F20	ALG SOCIETA' AGRICOLA SAS	Piantumazione forestale	N. 9 DEL 6/03/2023	N. 01022023A dell'01/02/2023	9.894,20 €	37.1	B13 (B14)	8.110,00 €	SERVIZI	ALG SOCIETA' AGRICOLA SAS	Bonifico Bancario	N° 74 DEL 10/03/2023	1642296	10-mar-23	8.110,00 €	8.110,00 €	1.784,20 €	9.894,20 €
749980	N. 10012023 del 10/01/2023		ZB83972F1C	GRAIA srl	Integrazione studio incidenza con monitoraggio a valle diga	N. 72 DEL 22/05/2023	N. 10012023 del 10/01/2023	3.660,00 €	40.1	B13 (B14)	3.000,00 €	SERVIZI	GRAIA srl	Bonifico Bancario	N° 161 DEL 25/05/2023	3588684	26-mag-23	3.000,00 €	3.000,00 €	660,00 €	3.660,00 €
															TOTALE B13			**11.788,00 €**	**11.788,00 €**	**2.593,36 €**	**14.381,36 €**
	Art. 47 D.L. n. 34 del 30/04/2019			MIT	Versamento contributo fondo salva opere		Art. 47 D.L. n. 34 del 30/04/2019	12,61			€ 12,61000	Contributo fondo salva opere	MIT	Bonifico Bancario	N° 292 DEL 1/12/2025					**12,61 €**	**12,61 €**
															IMPORTO QUIETANZATO			**3.258.221,22 €**	**3.258.221,22 €**	**674.455,93 €**	**3.932.677,15 €**

DATA

Il Responsabile del Procedimento

AVVERTENZE

IN GIALLO SONO IDENTIFICATI I DOCUMENTI CONTABILI DA ALLEGARE IN COPIA CONFORME

IN PRIMA COLONNA OGNI "ID" IDENTIFICA UN IMPEGNO DERIVANTE DALLA ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A CUI POSSONO SEGUIRE ANCHE PIU' "ID PAGAMENTI"

IN COLONNA 11 "VOCE DI Q.E" INDICARE LA VOCE DI QUADRO ECONOMICO SU CUI GRAVA LA SPESA

TABELLA IVA	
C1 (B12)	**597.737,02 €**
C3 (B12)	**47.814,15 €**
C5 (B12)	**28.904,76 €**