


FASE A:

1. ALLESTIMENTO CANTIERE SPONDA SX (baraccamenti, recinzioni, apprestamenti vari)

LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE A



FASE B:

2. ARRIVO E POSIZIONAMENTO PONTONI GALLEGGIANTI

    2.1. Posizionamento a monte - montaggio moduli

    2.2. Posizionamento a valle - montaggio moduli

LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE B



FASE C:

3. ALLESTIMENTO CANTIERE SPONDA DX (baraccamenti, recinzioni, apprestamenti vari)

    3.1. Taglio vegetazione, sistemazione e ampliamento pista per l'accesso alle aree di cantiere

    3.2. Rimozione recinzione esistente e regolarizzazione piano di lavoro

    3.3. Realizzazione pista di accesso alle aree di lavoro

    3.4. Installazione/predisposizione mezzo di sollevamento con portata minima 1 t e sbraccio minimo 20

 m per permettere di calare le portine da sostituire

LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE C



FASE D:

4. PULIZIA ALVEO PER INFISSIONE PALANCOLE

    4.1. Carico degli escavatori sui pontoni, mediante autogru in sponda sinistra

    4.2. Spostamento del pontone dalla conca al punto di inizio lavori, mediante rimorchiatore

    4.3. Bonifica locale del fondale da massi e trovanti che potrebbero ostacolare l'infissione delle 

  palancole

LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE D

Sponda dx

Sponda sx



FASE E:

5. INSTALLAZIONE GARGAMI CONTRO LE PILE

    5.1. Installazione dei gargami dei panconi / panconcelli modulari in alluminio in corrispondenza della

Pila 2 (Panc B)

    5.2. Installazione dei gargami dei panconi / panconcelli modulari in alluminio in corrispondenza della

Pila 3 (Panc A e Panc B)

LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE E



FASE F:

6. SCARICO E POSIZIONAMENTO PALANCOLE (contemporaneamente a monte e a valle)

    6.1. Spostamento dei pontoni in adiacenza alla conca e successivamente all’interno di quest’ultima

con il rimorchiatore. Scarico sul pontone del vibroinfissore per le palancole

    6.2. Posizionamento del pontone nell’area di carico palancole

    6.3. Infissione delle palancole (quota difesa 195.50 m s.l.m.), a partire dalla colonna (*) a monte e

dalla rampa a valle, entrambe contro la sponda a dx

    6.4. Riempimento della colonna con materiale argilloso per la tenuta idraulica

    6.5. Completamento palancolato a monte e a valle, da dx verso sx fino agli elementi di tenuta

(panconi/panconcelli) contro la Pila 3 (**)

LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE F

(**) Le lavorazioni di cui al punto 6.5 avverranno, in parte, in

contemporanea a quelle di cui al punto 7.1 della

fase G

(*) Colonna = elemento di chiusura contro il muro esterno

della conca di navigazione, realizzata con palancole

opportunamente disposte “ad U” e riempita di

materiale argilloso

Sponda dx

Sponda sx



FASE G:

7. INSTALLAZIONE GARGAMI ALLE PALANCOLE, SCARICO E POSIZIONAMENTO PANCONI

    7.1 Installazione dei gargami dei panconi / panconcelli modulari in alluminio alle palancole (*)

    7.2 Installazione panconi :

          - a monte a destra Pila 3 (Panc B) fino a quota di tenuta 195.00 m s.l.m.

          - a valle Pila 3 (Panc A) fino a quota di tenuta 195.00 m s.l.m.

          - a valle Pila 3 (Sacchetti di sabbia) completamento quota di tenuta a 195.00 m s.l.m.

LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE G

(*) Le lavorazioni di cui al punto 7.1 avverranno, in parte, in

contemporanea a quelle di cui al punto 6.5 della

fase F. Tali lavorazioni saranno inoltre da anticipare

non appena le condizioni idrometriche e del

cantiere lo consentiranno per favorire la chiusura

dell'area di cantiere nel più breve tempo possibile.



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE H

FASE H:

8. GETTO CORDOLO CHIUSURA (*)

9. INSTALLAZIONE POMPE PER SVUOTAMENTO CAMPATE (quota di lavoro 190.50 m s.l.m.)

10. REALIZZAZIONE RAMPA PER L'ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO E PREDISPOSIZIONE

AREE PER SOSTITUZIONE PORTINE

     10.1 Realizzazione di rampa per l'accesso dei mezzi delle aree di lavoro

     10.2 Pulizia sommaria e preparazione della platea di lavoro

     10.3 Installazione di pompe di aggottamento per il prosciugamento locale delle acque di filtrazione 

   previa eventuale realizzazione di ture locali

     10.4 Arrivo mezzo di sollevamento per movimentazione portine

(*) Le lavorazioni di cui al punto 9 avverranno in

contemporanea a parte di quelle di cui al punto 7

della fase G



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE I

FASE I:

11. SMONTAGGIO E CARICAMENTO PORTINE

12. SMONTAGGIO E CARICAMENTO ALTRI ELEMENTI

13. CONTROLLO E RIMESSA IN PRISTINO CREMAGLIERA

14. MONTAGGIO ALTRI ELEMENTI MANUFATTO

15. MONTAGGIO NUOVE PORTINE  IN INOX (*)

(*) Le lavorazioni di cui al punto 15 avverranno, in parte, in

contemporanea a quelle di cui al punto 16 della

fase J



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE J

FASE J:

16. SCARICO E POSIZIONAMENTO PALANCOLE (contemporaneamente a monte e a valle)  (*)

    16.1. Spostamento dei pontoni in adiacenza alla conca e successivamente all’interno di quest’ultima

con il rimorchiatore. Scarico sul pontone del vibroinfissore per le palancole

    16.2. Posizionamento del pontone nell’area operativa in sponda sx e caricamento delle palancole

    16.3. Infissione delle palancole (quota difesa 195.50 m s.l.m.)  (**)

(*) Le lavorazioni di cui al punto 16 avverranno, in parte, in

contemporanea a quelle di cui al punto 15 della

fase I

(**) Le lavorazioni di cui al punto 16.3 avverranno, in parte,

in  contemporanea a quelle di cui al punto 17.1

della fase K

Sponda dx

Sponda sx



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE K

FASE K:

17. INSTALLAZIONE GARGAMI ALLE PALANCOLE, SCARICO E POSIZIONAMENTO PANCONI

    17.1 Installazione dei gargami dei panconi / panconcelli modulari in alluminio alle palancole  (*)

    17.2 Installazione panconi :

          - a monte a sinistra Pila 2 (Panc B) fino a quota di tenuta 195.00 m s.l.m.

          - a valle Pila 2 (Panc A) fino a quota di tenuta 195.00 m s.l.m.

          - a valle Pila 2 (Sacchetti di sabbia) completamento quota di tenuta a 195.00 m s.l.m

          - a monte a destra Pila 3 (Panc B) completamento a quota di tenuta 195.00 m s.l.m.

(*) Le lavorazioni di cui al punto 17.1 avverranno, in parte,

in  contemporanea a quelle di cui al punto 16.3

della fase J. Tali lavorazioni saranno inoltre da

anticipare non appena le condizioni idrometriche e

del cantiere lo consentiranno per favorire la

chiusura dell'area di cantiere nel più breve tempo

possibile.



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE L

FASE L:

18. GETTO CORDOLO CHIUSURA (*)

19. INSTALLAZIONE POMPE PER SVUOTAMENTO CAMPATE E PREDISPOSIZIONE AREE PER

SOSTITUZIONE PORTINE

     19.1 Posizionamento pompe e aggottamento fino alla messa in asciutta (quota di lavoro 190.50 m

s.l.m.)

     19.2 Pulizia sommaria e preparazione della platea di lavoro

     19.3 Rimozione dei panconi metallici (Panc. A) in corrispondenza della Pila 3, per consentire transito

dalla Campata 4 alla Campata 3;

     19.4  Installazione di pompe di aggottamento per il prosciugamento locale delle acque di filtrazione

             previa eventuale realizzazione di ture locali

(*) Le lavorazioni di cui al punto 18 avverranno in

contemporanea a parte di quelle di cui al punto 17

della fase J



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE M

FASE M:

20. APPROVVIGIONAMENTO MEZZO DI SOLLEVAMENTO A TERRA IN SPONDA DX

21. SMONTAGGIO E CARICAMENTO PORTINE

22. SMONTAGGIO E CARICAMENTO ALTRI ELEMENTI

23. CONTROLLO E RIMESSA IN PRISTINO CREMAGLIERA

24. MONTAGGIO ALTRI ELEMENTI MANUFATTO

25. MONTAGGIO NUOVE PORTINE IN INOX



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE N

FASE N:

26. OPERAZIONI PRELIMINARI

     26.1 Recupero del mezzo di sollevamento

     26.2 Spegnimento e rimozione delle pompe

     26.3 Allagamento controllato delle due campate



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE O

FASE O:

27. SMONTAGGIO E RECUPERO PANCONI

28. SMONTAGGIO E RECUPERO PALANCOLE

29. SISTEMAZIONE ALVEO MASSI ANTIEROSIONE

30. RIMESSA IN PRISTINO TRAVERSA COMPLETA



LEGENDA

LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE

LAVORAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

OPERE IN CORSO DI RIMOZIONE

MEZZI OPERATIVI IN AZIONE

FASE P

FASE P:

31. PARTENZA PONTONI GALLEGGIANTI

32. SMONTAGGIO MODULI PONTONI, CARICAMENTO SU AUTOCARRO E RICONSEGNA

33. PULIZIA GENERALE E RIMOZIONE CANTIERE COMPRESI RIPRISTINI

Sponda dx

Sponda sx


