
CUP

SI NO

1 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO                   18/06/2019 X

2 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO                              18/06/2019 X APPROVAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

3 ACQUISIZIONE PARERI PROGETTO DEFINITIVO         CTA MI 24/09/2019 X

4 AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO                               01/07/2020 X IL PROGETTO E' STATO AGGIORNATO IN SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI MIT-DIGHE DEL FEBBRAIO 2020 SUL PROGETTO DEFINITIVO DI FASE I

5 ACQUISIZIONE PARERI DEFINITIVO - CONFERENZA DEI SERVIZI                               15/01/2021 X

6 PROGETTO ESECUTIVO                                31/05/2021 X

7 VALIDAZIONE ESECUTIVO                                12/07/2021 X

8 ACQUISIZIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI X

9 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO X

10 PUBBLICAZIONE BANDO X

11 AGGIUDICAZIONE LAVORI X

12 FIRMA CONTRATTO X

13 LAVORI IN CORSO X

14 COLLAUDO X

15

COSTO INTERVENTO

IN CORSO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N. 223 DEL 14/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 19/10/2021

LAVORI IN ALVEO SONO STATI CONSEGNATI IL 9 GIUGNO 2022

OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI DIER. GEN. DIGHE E FOGLIO CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE          25/02/2022

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

dicembre 2022

CRONOPROGRAMMA

OBIETTIVO CONSEGUITOATTIVITA'                                                                                                                                 
(n.b. RIPORTARE GLI EVENTI PREVISTI NEL                                     

CRONOPROGRAMMA ALLEGATO ALLA CONVENZIONE )

INTERVENTO € 4.000.000,00

(SE L'OBIETTIVO NON E' STATO CONSEGUITO, INDICARE LE CRITICITA' RISCONTRATE E LE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA CAPACITA' D'INVASO DI 

RITENUTA DIGA DELLA MIORINA FASE II

G12B18002850001

data di conseguimento (gg/mm/aa)

DPCM 17 Aprile 2019 -  1° Stralcio ex Piano Nazionale degli 

interventi nel settore idrico - sezione invasi

                   14/07/2021

                   11/08/2021

                   19/10/2021

                   06/12/2021
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CUP

Data  31/12/2022

AVANZAMENTO DELLA SPESA 

ALLA DATA DEL MONITORAGGIO                                                                         
indicare distintamente                                                            

gli importi 

IMPORTO EROGATO MIT € 1.600.000,00 NOTE

Somme liquidate per servizi € 145.540,72

Somme liquidate per lavori € 1.423.398,84

TOTALE LIQUIDATO € 1.568.939,56

INTERVENTO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA CAPACITA' D'INVASO DI 

RITENUTA DIGA DELLA MIORINA FASE II
COSTO INTERVENTO € 4.000.000,00
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