
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGIONE

CUP G12B18002840001 CLP D4093 ENTE BENEFICIARIO

COSTO TOTALE INTERVENTO

Sub Intervento N. Descrizione del sub intervento

SI

NO

Scegli 

salvaguardia

DATA 

(gg/mm/aa)
Check

1 Affidamento dei servizi di progettazione/verifiche/studi scegli stato Inserisci uno stato

2 Redazione Verifiche, Studi, ecc… scegli stato Inserisci uno stato

3 Redazione PFTE scegli stato Inserisci uno stato

4
Acquisizione di tutti gli atti di assenso, pareri ed 

autorizzazioni su PFTE
scegli stato Inserisci uno stato

5 Approvazione PFTE da parte della S.A. scegli stato Inserisci uno stato

6 Redazione Progetto Definitivo completata 01/02/2020 Devi inserire una data effettiva o presunta

7
Acquisizione di tutti gli atti di assenso, pareri ed 

autorizzazioni su PD
completata 14/10/2019 Devi inserire una data effettiva o presunta

8 Approvazione P.D. da parte della S.A. completata 10/03/2020 Devi inserire una data effettiva o presunta

9 Redazione Progetto Esecutivo completata 30/04/2020 Devi inserire una data effettiva o presunta

10
Acquisizione di tutti gli atti di assenso, pareri ed 

autorizzazioni su PE
completata 26/02/2021 Devi inserire una data effettiva o presunta

11 Approvazione P.E. da parte della S.A. completata 26/06/2020 Devi inserire una data effettiva o presunta

12 Pubblicazione bando di gara per lavori completata 13/07/2020 Devi inserire una data effettiva o presunta

13 Proposta di aggiudicazione scegli stato Inserisci uno stato

14 Aggiudicazione lavori completata 08/10/2020 Devi inserire una data effettiva o presunta

15 Lavori in corso completata 24/05/2022 Devi inserire una data effettiva o presunta

16 Collaudo in corso Devi inserire una data effettiva o presunta

NO

SI

Data Il Responsabile del Procedimento

* Indicare nel campo NOTE quali sono i servizi e/o i lavori concorrenti alla definizione dell'importo indicato.

PSC FSC 2014-2020 - Piano Sviluppo e Coesione del MIMS

Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018

Area tematica 5: Ambiente e Risorse Naturali

Settore di intervento 05.02: Risorse idriche

Conclusione della fase

19/02/2024

SCHEDA DI MONITORAGGIO

al 31 dicembre 2023

LOMBARDIA

IMPORTO DA ALTRI FINANZIAMENTI

IMPORTO IMPEGNATO al 31/12/2023

SE L'ATTIVITA' NON E' STATA COMPLETATA NEL TERMINE INDICATO NEL CRONOPROGRAMMA DELLA SCHEDA PROGETTO, INDICARE 

CRITICITA' RISCONTRATE E LE AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE O DA INTRAPRENDERE

Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della traversa 

della Miorina nel territorio del Comune di Golasecca campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino
                                    4.000.000,00 EUR 

                                                                -   EUR IN ATTESA DI RICEVERE € 133,624,96 DOMANDA RIMBORSO A SALDO DEL 20/11/2023

IL DEFINITIVO E' STATO APPROVATO DAL MIT-DIGHE DOPO RICHIESTA INTEGRAZIONI

PARERE MIT-DIGHE SU ESECUTIVO

DD 14350 UFFICIO TERITORIALE INSUBRIA REGIONE LOMBARDIA PER CONFERENZA SERVIZI

                                               4.000.000,00 EUR 

                                                  826.424,95 EUR 

TOTALE LIQUIDATO

                                               3.135.407,34 EUR 

                                               3.961.832,29 EUR 

IMPORTO EROGATO al 31/12/2023                                                3.828.207,33 EUR 

Somme liquidate per servizi al 31/12/2023

Somme liquidate per lavori al 31/12/2023

                                               3.961.832,29 EUR 

IMPORTO FINANZIATO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

INTERVENTO

MIORINADiga

OGV RAGGIUNTA AL 31/12/2023

PROGETTO IN SALVAGUARDIA (ART. 53 D.L. 13/2023, COMMISSARIATO, IMPORTO COMPLESSIVO > DI 25 M€)

INDICARE LA TIPOLOGIA DI SALVAGUARDIA
(valorizzare la seguente cella solo se indicato "SI" in "PROGETTO IN SALVAGUARDIA")

Stato

AVANZAMENTO DELLA SPESA 

ALLA DATA DEL 31/12/2023

indicare distintamente 

gli importi impegnati e liquidati

C. TICINO

NOTE (*):

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'                                                                                                                                 
(RESTITUIRE L'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER 

L'INTERVENTO)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13/2020 del 26/06/2020

G.U. 5a SERIE SPECIALE N. 80

COLLAUDO STATICO I CAMPATA IN DATA 8/01/2022, COLLAUDO STATICO II CAMPATA IN DATA 3/06/2022, 

COLLAUDO T.A. IN DATA 23/12/2022, COLLAUDO ART. 14 SERVIZIO DIGHE IN CORSO

IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PROGETTO E' SOGGETTO A VIA

PREVISIONE COMPLETAMENTO ATTIVITA'  AL 31/12/2025


