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Ente Concessionario: Consorzio del Ticino

Corso di Porta Nuova, 18, 20121 Milano MI

*****

TRAVERSA DELLA MIORINA (N. ARCH. 368_)

Comune di Golasecca (VA)

*****

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRAVERSA

DELLA MIORINA PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ D’INVASO

DI RITENUTA

Campate 1 e 2 in sponda sinistra

(CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0)

Campate 3 e 4 in sponda destra

(CUP: G12B18002850001; CIG: non ancora definito)

*****

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEI LAVORI IN CORSO

D’OPERA

(art. 14 D.P.R. 1 novembre 1959 n. 1363)

*****

VERBALE DI VISITA N. 1 - DATA 3 AGOSTO 2021
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*****

PREMESSA

Il Direttore Generale della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche,

con decreto n. 5664 del 10/03/2021, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione

della Commissione tecnico-funzionale affinché procedesse nelle attività di collaudo,

ai sensi dell’art. 14 del DPR n.1363/59, dei lavori di manutenzione straordinaria della

traversa della Miorina in provincia di Varese, così come sarà modificata a seguito dei

seguenti lavori:

1. Interventi di manutenzione straordinaria campate 1 e 2 in sponda sinistra del Ticino

finanziati con fondi FSC 2014 – 2020 (CUP: G12B18002840001; CIG:

83608908B0) e approvati in linea tecnica dalla Direzione Generale per le dighe con

nota del 10/03/2020, n. 6053 - importo netto dei lavori a base di gara (secondo

quanto indicato nel quadro economico del progetto esecutivo) pari a complessivi

2'401’214,90 EUR, oneri di sicurezza inclusi.

2. Interventi di manutenzione straordinaria campate 3 e 4 in sponda destra del Ticino

finanziati con fondi del Piano Nazionale Invasi (CUP: G12B18002850001;

CIG: non ancora definito) e approvati in linea tecnica dalla Direzione Generale per

le dighe con nota del 03/12/2020, n. 26257; importo netto dei lavori a base di gara

(secondo quanto indicato nel quadro economico del progetto definitivo) pari a

complessivi 2’453'200,00 EUR, oneri di sicurezza inclusi.

La Commissione di collaudo tecnico-funzionale in corso d’opera ex art. 14 D.P.R.

1363/59 è così composta:

- Ing. Francesca PIANIGIANI - Presidente

- Ing. Nicola AVAGNINA - Componente

La Commissione, nell’ambito dell’attività di controllo, svolge visite periodiche agli
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impianti per verificare gli interventi in corso d’esecuzione.

Nell’anno 2021 sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino

della capacità di invaso di ritenuta della Traversa della Miorina – Intervento su

campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino. L’avvio dei lavori sulle campate 3 e 4 in

sponda destra è previsto nell’anno 2022.

Il presente documento è il primo verbale di visita della Commissione di collaudo ex

art. 14, per cui riscontra per la prima volta alla data odierna lo stato del cantiere e le

lavorazioni effettuate e in atto. Fino al momento di suddetta visita non sono state svolte

visite dall’Assistente governativo dalla data di consegna lavori, né dall’UTD di Torino.

Per completezza si evidenzia come in precedenza il Consorzio avesse invitato la

Commissione di collaudo ex art 14 D.P.R. 1363/59 a visionare lo stabilimento di

produzione delle portine (attività che viene eseguita per l’Appaltatore dalla società

Hydromep S.r.l., Via Giuseppe Di Vittorio, Jesi – Ancona); tale visita è avvenuta in

data 5 maggio 2021, e nel corso di essa la Commissione – oltre appunto a visionare

lo stabilimento – ha potuto assistere all’esecuzione di una prova di carico su un

prototipo delle portine stesse.

PROGETTO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL

RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DI INVASO DI RITENUTA – INTERVENTO SU

CAMPATE 1 E 2 IN SPONDA SINISTRA TICINO

IL PROGETTO DEFINITIVO “GIUGNO 2018 – REV. APRILE 2019 – INTEGRAZIONI FEBBRAIO

2020”, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della traversa campate 1

e 2 in sponda sinistra Ticino, è stato approvato dalla Direzione Generale Dighe in data

10.03.2020 con prot. n. 6053, ai sensi della Legge n. 584/1994.

Con successivo provvedimento (prot. DGD n. 4304/RU del 25.02.2021), a seguito

della verifica di ottemperanza, è stato approvato il relativo PROGETTO ESECUTIVO
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AGGIORNATO “GIUGNO 2020” e quindi il relativo FOGLIO DI CONDIZIONI PER LA

COSTRUZIONE (FCC).

Infine è stato designato l’Assistente Governativo ex art.11 DPR 1363/59 (rif. protocollo

dell’UTD di Torino n. 11668 del 07.06.2021).

Di seguito si riporta una descrizione sintetica e schematica degli interventi previsti (già

in corso di esecuzione al momento della visita) per la manutenzione straordinaria delle

campate 1 e 2 in sponda sinistra della traversa, per la cui realizzazione è stimato -

secondo il cronoprogramma dei lavori - un tempo complessivo d’esecuzione di 19

mesi. Le opere riguardano principalmente l’integrale sostituzione delle portine

metalliche tipo Chanoine, completamente abbattibili ed accostate l’una all’altra ed

incernierate nella base alla platea di fondo, che costituiscono l’organo di ritenuta dello

sbarramento della Miorina in Golasecca (VA), sbarramento che opera la regolazione

delle acque del lago Maggiore allo sbocco in Ticino per usi irrigui e idroelettrici.

L’intervento prevede la sostituzione delle portine relative alle due campate dello

sbarramento prospicienti la sponda lombarda del Ticino (sponda sinistra).

Le opere previste nel progetto esecutivo prevedono due tipologie differenti di

interventi:

1. la fornitura delle parti delle chiusure mobili da sostituire, il risanamento delle parti

da mantenere, lo smontaggio delle vecchie chiusure in acciaio e il montaggio delle

nuove in acciaio Inox Aisi 304; tale fase ha una durata di circa nove mesi e mezzo;

2. i lavori in alveo necessari a porre in asciutta le due campate dello sbarramento in

sinistra idraulica; tale fase ha una durata di circa nove mesi e mezzo.

Pertanto, le fasi operative dell’appalto possono essere sinteticamente descritte come

di seguito riportato (in accordo con quanto desunto e riportato nella “Relazione

generale” di Progetto Esecutivo):
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A. FORNITURA DELLE CARPENTERIE IN ACCIAIO INOX (FASE 1)

Scopo dell’intervento è sostituire le parti ammalorate delle chiusure mobili con

analoghe parti in acciaio INOX AISI 304. La prima fase operativa dell’appalto è

pertanto dedicata alla fornitura delle parti della chiusura mobile che si è deciso di

sostituire, ovvero:

- la portina o ventola vera e propria, costituita da un telaio in ferro, dal mantello in

lamiera, da un’unghia inferiore e da lamierini laterali di tenuta; nella parte centrale

rivolta verso valle del telaio della portina è presente un dispositivo che consente lo

sgancio e la rotazione della stessa sul perno del cavalletto;

- il cavalletto, costituito da un telaio in ferro, alla cui parte superiore è fissata la

portina e nella cui parte inferiore sono presenti i perni per la rotazione della ventola;

- la base di rotazione in ghisa, così come viene denominata nei disegni di progetto

la soglia precedentemente citata, imbullonata alla controplacche (controsoglie)

fissate nella platea, base in cui è ricavata ai due lati la metà della sede del perno

del cavalletto che permette la rotazione della ventola;

- le piastre laterali, che imbullonate lateralmente alla base di rotazione realizzano la

seconda metà della sede del perno che consente al cavalletto di ruotare e quindi

di far ruotare la ventola;

- le parti accessorie necessarie a fissare la portina al cavalletto, il cavalletto a

forchetta e puntone, dadi e bulloni vari.

B. LAVORI IN ALVEO PER LA MESSA IN ASCIUTTA (FASE 2)

Tali lavori sono necessari per la messa in asciutta delle aree di cantiere dove si dovrà

operare per lo smontaggio delle portine esistenti e per la loro sostituzione. La

soluzione di progetto ha previsto la posa di palancole in acciaio infisse con l’ausilio di

un pontone idoneamente attrezzato, e per ridurre i tempi di posa si è scelto di operare
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contemporaneamente a monte e a valle con due pontoni che dovranno consentire di

chiudere le aree operative della platea fino alla prima pila laterale.

La chiusura del perimetro di ritenuta contro le pile è previsto tramite panconi unici o

panconcelli sovrapposti posati a raggiungere la quota di difesa posta a 195,00, fissati

alla pila e alla palancolata tramite appositi gargami in ferro precedentemente fissati

alla pila e a una palancola realizzata appositamente.

La chiusura nella parte inclinata della pila a valle viene ottenuta tramite sacchettatura

in sabbia; tale soluzione consente per altro - in caso di piena – la la sua rimozione

della sacchettatura con la creazione di un punto ove produrre una tracimazione

controllata all’interno del cantiere a partire dalla quota di +195,00, riuscendo a ridurre

gli effetti di una tracimazione incontrollata in vari punti della palancolata.

Una volta ultimato il perimetro di chiusura della campata, si procederà a svuotare

l’acqua presente con l’ausilio di pompe, che saranno mantenute in sito e utilizzate

ogniqualvolta sarà necessario per mantenere in asciutta le aree di lavoro.

Precedentemente all’infissione delle palancole è inoltre prevista la bonifica locale del

fondale da massi e trovanti che potrebbero ostacolarne l’infissione.

C. SOSTITUZIONE DELLE CARPENTERIE (FASE 2)

La portina esistente verrà sganciata dal cavalletto operando sul sistema di blocco

meccanico sito nella parte centrale rivolta verso valle del telaio, e fatta ruotare fino a

farle assumere la posizione orizzontale, quindi verrà idoneamente imbragata per il

sollevamento, verranno rimossi i quattro bulloni di fissaggio e la relativa staffa, e verrà

sollevata e allontanata dalla gru semovente;

Verrà realizzata l’Imbragatura del cavalletto e dell’insieme forcella/puntone, così da

consentire lo smontaggio dei quattro bulloni delle piastre laterali di tenuta che

vincolano il cavalletto alla base e che consentono la rotazione: in questo modo
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l’insieme cavalletto-forcella /puntone sarà libero di essere trasportato a riva, ove

forcella e puntone verranno separati dal cavalletto e inviati in fabbrica per il ripristino

della verniciatura protettiva.

Si procederà quindi con lo sbullonamento delle basi di rotazione, in ghisa, imbullonate

alle controplacche fissate nella platea: qualora lo sbullonamento risultasse

impossibile, si provvederà al taglio della testa del dado imbullonato, così da rendere

comunque rimovibile la base di rotazione che sarà anch’essa trasportata a riva.

Al contempo sarà già disponibile in loco la nuova base di rotazione, che dovrà essere

posizionata mediante l’autogru sopra la piastra inghisata nella platea, e fissata con lo

stesso sistema con cui erano fissate le vecchie basi. Si procederà quindi al trasporto

e assemblaggio del nuovo puntone/cavalletto ed infine al trasporto in sede ed al

montaggio della nuova portina. La portina sarà opportunamente imbragata e

trasportata in orizzontale fino al punto di montaggio, sarà posizionata sul cavalletto e

collegata a esso tramite l’imbullonatura delle staffe di fissaggio. Una volta completato

il montaggio di una o più chiusure si potrà provarne il completo funzionamento tramite

il braccio di manovra del carro dello sbarramento.

Al contempo verrà valutata la necessità di risanare la cremagliera dentata, attività che

potrà utilmente essere eseguita durante lo smontaggio della base di rotazione.

D. RIMOZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI E RIPRISTINO DELLA SEZIONE

DI DEFLUSSO (FASE 2)

Ultimata la sostituzione delle chiusure mobili, si procederà all’allagamento controllato

delle due campate e con l’utilizzo di entrambi i pontoni alla rimozione delle palancole.

I panconcelli modulari / panconi di tenuta contro le pile a monte e a valle saranno

lasciati in deposito in sponda sinistra in previsione dell’esecuzione dei lavori sulle altre

due campate.
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LAVORI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO

DELLA CAPACITÀ DI INVASO DI RITENUTA – INTERVENTO SU CAMPATE 1 E 2

IN SPONDA SINISTRA TICINO

CONSEGNA ED ANDAMENTO DEI LAVORI

La ditta appaltatrice è la società CO.GE.DIT. S.r.l. di Scafa (PE), con contratto

d’appalto rep. n. 1.436 - raccolta n. 899 stipulato in data 24.11.2020 e registrato in

data 26.11.2020 al n. 93732 serie 1T. Secondo quanto comunicato dal Direttore dei

Lavori, sono presenti due verbali di consegna lavori:

1. il primo verbale datato 05.11.2020 (verbale in via d’urgenza e sotto le riserve di

legge, in pendenza della stipulazione del contratto) ha dato inizio alla attività di

produzione delle carpenterie (FASE 1);

2. il secondo verbale datato 28.06.2021 è relativo a consegna ed inizio della seconda

fase di lavori (FASE 2).

In accordo con quanto indicato dall’ing. Responsabile e dal Direttore dei Lavori nel

corso della visita risulta che, sino alla data odierna, l’Appaltatore:

- non abbia richiesto l’anticipazione del prezzo contrattuale previsto da normativa;

- non abbia formulato riserve.

Inoltre il D.L. ha comunicato che al momento non sono stati prodotti SAL.

AGGIORNAMENTO LAVORI IN CORSO

Come già accennato in premessa, non sono state svolte, dall’inizio dei lavori ad oggi,

visite da parte dell’UTD di TORINO (ing. Incaricato ex art. 11 D.P.R. 1363/59 e/o

Assistente governativo), per cui il presente verbale contiene il primo aggiornamento

dei lavori in corso.

Per quanto riguarda le FASE 1 ci sono stati dei forti ritardi per via dell’emergenza

sanitari nazionale (Covid-19) sulle forniture dei materiali e, quindi, su quelle degli
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elementi fabbricati. Come indicato in precedenza, gli elementi da fornire/sostituire

sono quelli componenti la ventola: portina (formata dallo scudo e dai lamierini di tenuta

laterali), base di rotazione, cavalletto, puntone, forcella e cremagliera.

VISITA DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

A seguito dell’avviso in data 21.07.2021, inoltrato dal Presidente della Commissione

di collaudo al Concessionario, all’Ufficio tecnico per le dighe di Torino e alla Direzione

generale per le dighe e le infrastrutture idriche e alla Direzione lavori, in data

03.08.3021 sono convenuti presso il sito della Traversa della Miorina (Sesto Calende)

sul fiume Ticino (VA):

Per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59:

- ing. Francesca PIANIGIANI (DG DIGHE – Presidente);

- ing. Nicola AVAGNINA (DG DIGHE – Componente);

Per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino)

- sig.ra Doriana BELLANI (Direttore Consorzio del Ticino – Responsabile Unico del

Procedimento);

- ing. Nicola PESSARELLI (Studio Majone – Direttore Lavori);

- ing. Denis CERLINI (Studio Majone – Direttore Operativo)

- ing. Massimo MARSILI (Studio Majone – CSP/CSE)

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile);

Per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino:

- ing. Giancarlo CATALANO (DG DIGHE);

- ing. Luca GATTIGLIA (Assistente Governativo).

Alla visita non ha partecipato alcun rappresentate dell’Appaltatore (CO.GE.DIT. S.r.l.),

in quanto – secondo comunicato dal Consorzio – impossibilitato per ragioni di forza

maggiore.
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La Commissione di Collaudo ex art. 14 D.P.R. n°1363/1959 e gli altri partecipanti alla

visita si sono ritrovati presso la Casa di Guardia in sponda sinistra allo sbarramento,

alle ore 10.

Preliminarmente al sopralluogo in cantiere si è tenuta presso la casa di guardia dello

sbarramento una riunione propedeutica alla visita di collaudo.

Nel corso della riunione l’ing. Responsabile ha sinteticamente illustrato l’attuale

modalità di movimentazione delle portine (movimento meccanico con cremagliera). In

particolare, le portine sono manovrate dall’alto tramite due carri di manovra che

scorrono su un ponte a traliccio metallico sostenuto da tre pile in alveo. Le portine

possono assumere quattro differenti posizioni per la ritenuta delle acque; una quinta

posizione di totale abbattimento rende l’alveo completamente libero per il deflusso

delle piene e ricostituisce praticamente la situazione "naturale" dell’incile, così come

era prima della costruzione dello sbarramento. Manovrando opportunamente le

portine costituenti lo sbarramento è possibile regolare con grande precisione le portate

defluenti dal lago Maggiore, erogando quanto necessario e trattenendo nel lago

stesso - che funziona così da serbatoio - le acque sovrabbondanti che senza l’opera

di regolazione defluirebbero inutilizzate nel Ticino. Le acque immagazzinate nel lago

costituiscono così una riserva che viene successivamente utilizzata per integrare le

portate naturali, nei periodi in cui esse sono insufficienti a soddisfare le richieste delle

utenze.

Alla luce di quanto sopra brevemente descritto, il problema maggiore del “sistema

portine” è rappresentato dal deterioramento del materiale delle parti soggette a cicli

bagnato/asciutto. In conseguenza di ciò, i lamierini non assicurano più la tenuta e lo

scudo delle portine risulta deteriorato; inoltre in alcuni casi si è riscontrata la rottura

del cavalletto.
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Dal momento della messa in esercizio dello sbarramento a seguire, la manutenzione

ordinaria delle portine (principalmente dello scudo) è stata sistematicamente e

periodicamente effettuata su una decina di elementi alla volta, smontando la portina

stessa e trasportandola in officina per le riparazioni/sostituzioni del caso. Tale

procedura – assai articolata dal punto di vista operativo, oltre a richiedere l’intervento

di operai specializzati – non è ora più realizzabile per motivi di sicurezza; sono infatti

emerse alcune criticità che hanno costretto il Consorzio prima a rivedere le procedure

e poi a decidere di abbandonarle definitivamente. Gli elementi di criticità di cui sopra,

in accordo con quanto indicato nella Relazione generale del progetto esecutivo, sono

i seguenti:

- l’intera sequenza della procedura prevede passaggi non più compatibili con le

attuali norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché alcune operazioni

sono da eseguirsi in condizioni di equilibrio precario, senza possibilità di punti di

ancoraggio sicuri per gli operatori, che peraltro devono eseguire manovre e

spostamenti che nei fatti risultano ostacolati dalla presenza delle imbracature di

sicurezza e dei i dispositivi anticaduta;

- alcune attrezzature non sono più utilizzabili in piena sicurezza, perché le norme

attuali sono molto più severe e non consentono per esempio di operare sullo scudo

di monte per agganciare la ventola;

- il numero di persone da utilizzare per la procedura è di almeno sei-sette unità, che

devono essere tutte formate ed addestrate per le paticolari operazioni da svolgere;

allo stato attuale l’organico operativo del Consorzio è ridotto a quattro unità,

sufficienti per le manovre di regolazione, ma non per gli interventi di manutenzione

delle portine.

Per questi motivi è stato deciso di eseguire un intervento di manutenzione
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straordinaria di sostituzione integrale di tutti gli elementi che risultavano deteriorati.

L’intervallo temporale per intervenire in cantiere (mettere in asciutto le due campate

del cantiere in sinistra idraulica in sicurezza) si configura in un range di mesi che va

da inizio luglio fino marzo (rif. Piano di Sicurezza e Coordinamento). Durante questi

periodi, l’invaso del lago “si trova entro i limiti normali e in condizioni normali di

deflusso, che nella fattispecie saranno mantenuti entro il limite di +0,50 m sopra lo

zero idrometrico di Sesto Calende, ovvero alla quota assoluta di + 193,51 m s.l.m.;

l’altezza d’acqua che si avrà a monte dello sbarramento potrà stimarsi inferiore a 2,40

m, mentre a valle potrà essere leggermente inferiore per effetto della presenza della

regolazione. In queste condizioni si ha un franco di ritenuta di oltre 2,00 m, che si è

ritenuto sicuramente valido ai fini della sicurezza della tenuta idraulica e ampiamente

sufficiente a consentire di eseguire in alveo tutte le operazioni previste” (rif. Relazione

Generale). Nel periodo compreso tra settembre a novembre ci sono in genere piene,

per cui esiste un Piano di monitoraggio idrologico e di allertamento per il cantiere al

fine di proseguire con le operazioni consentite, ovvero di procedere con la rimozione

delle attrezzature e dei macchinari in caso di piena. Citando la Relazione generale, si

sintetizzano i tratti salienti di tale documento.

“Nel piano di sicurezza sono stati definiti quattro livelli di riferimento rispetto

all’idrometro alla Miorina, a cui corrispondono determinate e prefissate operazioni da

compiersi in cantiere:

• < 193,50 m s.l.m. - Condizioni di normale operatività: condizione al disotto della

quale, con un franco di 1,50, il cantiere lavora regolarmente;

• + 193,50 m s.l.m. - Fase di preallertamento: non deve essere previsto l’abbandono

del cantiere, ma lo stesso deve essere organizzato in modo da velocizzare la fase

di abbandono; all’interno del cantiere devono essere lasciati solo mezzi,
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macchinari e materiali necessari per le lavorazioni previste per la giornata

lavorativa in corso e la successiva; tutto il resto deve essere portato

preventivamente fuori dal cantiere. In questa fase deve inoltre essere contattato in

via preliminare l’operatore dell’autogru per allertarlo rispetto a un suo possibile

prossimo intervento;

• + 194,00 m s.l.m. - Fase di allertamento: l’allertamento comporta l’immediata

chiamata dell’autogru e, a meno di contrordini, tutte le successive operazioni di

abbandono del cantiere. Dal segnale di allertamento al termine dell’evacuazione

del cantiere devono passare meno di 18 ore.

• + 194,50 m s.l.m. - Completamento dell’evacuazione del cantiere: l’evacuazione

del cantiere deve essere portata a termine con un franco residuo di almeno 25 cm

tra il livello idrometrico a monte del palancolato e la quota di allagamento

controllato.

• + 195,00 m s.l.m. - Allagamento controllato del cantiere: l’allagamento controllato

viene avviato al superamento della quota idrometrica di + 195.00 m s.l.m. in

corrispondenza della sacchettatura sulla pila.

La filosofia progettuale scelta è la sostituzione delle portine con acciaio inox aisi 304

e la manutenzione e il risanamento degli elementi forcella, puntone e cremagliera.

L’acciaio Inox Aisi 304 garantisce che la manutenzione degli elementi venga effettuata

con un lasso di tempo maggiore rispetto agli interventi di manutenzione periodica di

9-10 portine sopra descritti.”

Il Direttore Lavori ha illustrato sinteticamente il cantiere in atto e l’andamento dei lavori,

con particolare riferimento alle lavorazioni eseguite e al cronoprogramma. Alla data

dell’odierna visita risultano completati gli interventi per quanto riguarda gli elementi

della FASE 1:
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- PORTINA: sono state prodotte tutte le n. 60 portine.

- BASE ROTAZIONE (PERNO): sono state prodotte il 100% delle basi di rotazione,

ad oggi, manca la saldatura alla portina.

- CAVALLETTO: è stato reperito il 100% del materiale; sono stati prodotti n. 2 su 60

cavalletti.

- PUNTONE/FORCELLA/CREMAGLIERA: per questi elementi non è prevista una

produzione ex novo nel progetto, ma la puntuale manutenzione tramite procedura

di sabbiatura e verniciatura che ancora non è stata effettuata in quanto debbono

essere smontati e trasportati in fabbrica una volta messi all’asciutto.

- CONTROLLI QUALITA’ e SULLE SALDATURE: esiste una procedura ma ancora

non esistono certificati emessi dal produttore.

Si noti che per quanto attiene agli elementi portine, esse differiscono in larghezza tra

campata 1 e 2 per via della lunghezza totale della campata. Tale differenza è assorbita

dalla base di rotazione e dai lamierini di tenuta, per cui gli scudi che formano la portina

saranno tutti della stessa dimensione, senza differenze tra le due campate.

Alla luce dei ritardi sulle forniture del materiale a causa dell’emergenza sanitaria

nazionale in corso (Covid-19), i tempi di consegna della FASE 1 sono stati prorogati

da parte del D.L. e del Consorzio fino a metà agosto.

Per quanto riguarda la FASE 2 (cantiere) si evidenzia che:

- INIZIO CANTIERE: l’inizio del cantiere effettivo è datato a inizio luglio 2021

- AREA DI CANTIERE: l’area di cantiere si compone della zona in sinistra idraulica

prima dell’ingresso alla casa di guardia sia per l’accesso dell’escavatore attraverso

una rampa sia per un più agevole accesso dello stesso sul pontone e poi in futuro

per scarico delle palancole evitando di ingombrare l’ingresso della conca di

navigazione.
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- MEZZI UTILIZZATI:

1. Escavatore:

2. Pontone: il pontone è formato da n. 6 elementi 12x7.50 m con pescaggio da

2 m di profondità. Questo mezzo rappresenta una delle proposte migliorative

che l’impresa ha formulato nella sua offerta. Infatti, l’impresa si propone di

lavorare con un solo pontone da monte, invece che da valle, montando una

gru per le lavorazioni direttamente sul pontone. Tale miglioria è stata accettata

dalla Direzione lavori e dal Consorzio in virtù del fatto che viene migliorata la

sicurezza del cantiere in fase di piena (non devono essere spostate gru a valle

o attrezzature troppo grandi). Di contro, il pontone proposto ha un pescaggio

più profondo (circa 2 m) per cui è stata necessaria una bonifica dell’alveo di

valle (lavorazione in atto) che però sta richiedendo più tempo del previsto, in

riferimento alle lavorazioni propedeutiche al cantiere inserite nel

cronoprogramma.

- BONIFICA A MONTE: è stata effettuato il 100% della lavorazione per entrambe le

campate (non si sono registrati problemi di profondità di pescaggio poiché nella

sezione a monte dello sbarramento insistono tiranti maggiori rispetto a quella di

valle)

- BONIFICA VALLE: è stata effettuata il 100% della bonifica della campata n. 1 ed

è in atto la bonifica della campata n. 2. Questa ultima lavorazione ha subito un

leggero ritardo a causa delle condizioni meteorologiche che hanno insistito sul

cantiere da inizio giugno 2021 (sono state registrate due morbide che hanno

interessato l’invaso) e per la conseguente gestione delle portine e dei livelli durante

il cantiere dal 3 giugno in poi (data dalla quale si sono verificate le morbide citate

in precedenza). Inoltre, a valle il moto della corrente è piuttosto turbolento a causa
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del fatto che mancano alcune portine che non sono più operanti ed esistono punti

localizzati di interferenza (esiste per esempio un’imbarcazione incagliata vicino a

pila centrale – rif. allegato fotografico).

- PALANCOLE: Si prevede che l’attività di infissione delle palancole inizi da

metà/fine agosto 2021.

Nel corso della visita al cantiere i partecipanti hanno potuto riscontrare visivamente

quanto descritto dall’ingegnere Responsabile e dal Direttore Lavori durante la riunione

propedeutica alla visita di collaudo, con particolare riferimento alle lavorazioni in corso

ed all’andamento dei lavori.

Dapprima ci si è recati in sinistra, attraversando la conca di navigazione per visionare

il pontone operante nella fase di bonifica dell’alveo a valle. Da questa posizione è stato

possibile visionare uno dei due bracci meccanici che opera ordinariamente per la

movimentazione delle portine.

Si è proceduto poi a salire sulla passerella del carro-ponte sovrastante le portine che

è stata percorsa per tutta la sua lunghezza fino alla sponda destra dello sbarramento.

Da questa posizione è stato possibile osservare i vari stati di deterioramento delle

portine, variabili a seconda delle campate: le portine della campata n. 1, e

parzialmente quelle della campate n. 2, si trovano in uno stato manutentivo migliore

rispetto a quelle delle campate n. 3 e n. 4; ciò è dovuto al fatto che le portine della

sponda sinistra sono le ultime ad essere state sottoposte alla manutenzione ordinaria

che il Consorzio fino ad oggi ha effettuato con cadenza regolare ogni 10-20 portine.

Inoltre è stata presa visione dell’imbarcazione incagliata a ridosso della pila centrale

e che verrà rimossa durante i lavori (si veda allegato fotografico)

La Commissione di Collaudo si riserva di trasmettere, qualora dalla stessa ritenute

utili e/o necessarie, eventuali e ulteriori osservazioni, suggerimenti, richieste,
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prescrizioni.

Le operazioni si concludono alle ore 12:45 circa.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente dai presenti.

Per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino)

- sig.ra Doriana BELLANI (Presidente Consorzio del Ticino – Responsabile Unico

del Procedimento);

- ing. Nicola PESSARELLI (Studio Majone – Direttore Lavori);

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile)

Per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino:

- ing. Giancarlo CATALANO (DG DIGHE - UTDTO)

- ing. Luca GATTIGLIA (Assistente Governativo)

Per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59:

- ing. Francesca PIANIGIANI (DG DIGHE – Presidente);

- ing. Nicola AVAGNINA (DG DIGHE – Componente).

*****
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DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E 

STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE 

IDRICHE 

*****  

Ente Concessionario: Consorzio del Ticino 

Corso di Porta Nuova, 18, 20121 Milano MI 

***** 

TRAVERSA DELLA MIORINA (N. ARCH. 368_) 

Comune di Golasecca (VA)  

***** 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRAVERSA 

DELLA MIORINA PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ D’INVASO 

DI RITENUTA  

Campate 1 e 2 in sponda sinistra  

(CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0) 

Campate 3 e 4 in sponda destra 

 (CUP: G12B18002850001; CIG: non ancora definito) 

***** 

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEI LAVORI IN CORSO 

D’OPERA 

(art. 14 D.P.R. 1 novembre 1959 n. 1363) 

***** 

VERBALE DI VISITA N. 2 - DATA 22 OTTOBRE 2021 
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***** 

PREMESSA 

Il Direttore Generale della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche, 

con decreto n. 5664 del 10/03/2021, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione 

della Commissione tecnico-funzionale affinché procedesse nelle attività di collaudo, 

ai sensi dell’art. 14 del DPR n.1363/59, dei lavori di manutenzione straordinaria della 

traversa della Miorina in provincia di Varese, così come sarà modificata a seguito dei 

seguenti lavori: 

1. Interventi di manutenzione straordinaria campate 1 e 2 in sponda sinistra del Ticino 

finanziati con fondi FSC 2014 – 2020 (CUP: G12B18002840001; CIG: 

83608908B0) e approvati in linea tecnica dalla Direzione Generale per le dighe con 

nota del 10/03/2020, n. 6053 - importo netto dei lavori a base di gara (secondo 

quanto indicato nel quadro economico del progetto esecutivo) pari a complessivi 

2'401’214,90 EUR, oneri di sicurezza inclusi. 

2. Interventi di manutenzione straordinaria campate 3 e 4 in sponda destra del Ticino 

finanziati con fondi del Piano Nazionale Invasi (CUP: G12B18002850001; 

CIG: non ancora definito) e approvati in linea tecnica dalla Direzione Generale per 

le dighe con nota del 03/12/2020, n. 26257; importo netto dei lavori a base di gara 

(secondo quanto indicato nel quadro economico del progetto definitivo) pari a 

complessivi 2’453'200,00 EUR, oneri di sicurezza inclusi. 

La Commissione di collaudo tecnico-funzionale in corso d’opera ex art. 14 D.P.R. 

1363/59 è così composta: 

-  Ing. Francesca PIANIGIANI - Presidente  

-  Ing. Nicola AVAGNINA - Componente  

La Commissione, nell’ambito dell’attività di controllo, svolge visite periodiche agli 
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impianti per verificare gli interventi in corso d’esecuzione. 

Nell’anno 2021 sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino 

della capacità di invaso di ritenuta della Traversa della Miorina – Intervento su 

campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino. L’avvio dei lavori sulle campate 3 e 4 in 

sponda destra è previsto nell’anno 2022. 

Il presente documento è il secondo verbale di visita della Commissione di collaudo ex 

art. 14, per cui riscontra per la seconda volta alla data odierna lo stato del cantiere e 

le lavorazioni effettuate e in atto. Fino al momento di suddetta visita sono state svolte 

frequenti visite dall’Assistente governativo e dal funzionario incaricato ex art. 11 del 

D.P.R. 1363/59 per l’UTD di Torino dalla data di consegna lavori che hanno prodotto 

n. 4 Relazioni e Verbali di sopralluogo.  

PROGETTO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DI INVASO DI RITENUTA – INTERVENTO SU 

CAMPATE 1 E 2 IN SPONDA SINISTRA TICINO 

IL PROGETTO DEFINITIVO “GIUGNO 2018 – REV. APRILE 2019 – INTEGRAZIONI FEBBRAIO 

2020”, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della traversa campate 1 

e 2 in sponda sinistra Ticino, è stato approvato dalla Direzione Generale Dighe in data 

10.03.2020 con prot. n. 6053, ai sensi della Legge n. 584/1994. 

Con successivo provvedimento (prot. DGD n. 4304/RU del 25.02.2021), a seguito 

della verifica di ottemperanza, è stato approvato il relativo PROGETTO ESECUTIVO 

AGGIORNATO “GIUGNO 2020” e quindi il relativo FOGLIO DI CONDIZIONI PER LA 

COSTRUZIONE (FCC).  

Infine è stato designato l’Assistente Governativo ex art.11 DPR 1363/59 (rif. protocollo 

dell’UTD di Torino n. 11668 del 07.06.2021).  

Di seguito si riporta una descrizione sintetica e schematica degli interventi previsti (già 
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in corso di esecuzione al momento della visita) per la manutenzione straordinaria delle 

campate 1 e 2 in sponda sinistra della traversa, per la cui realizzazione è stimato - 

secondo il cronoprogramma dei lavori di progetto esecutivo - un tempo complessivo 

d’esecuzione di 19 mesi. Le opere riguardano principalmente l’integrale sostituzione 

delle portine metalliche tipo Chanoine, completamente abbattibili ed accostate l’una 

all’altra ed incernierate nella base alla platea di fondo, che costituiscono l’organo di 

ritenuta dello sbarramento della Miorina in Golasecca (VA), sbarramento che opera la 

regolazione delle acque del lago Maggiore allo sbocco in Ticino per usi irrigui e 

idroelettrici. 

L’intervento prevede la sostituzione delle portine relative alle due campate dello 

sbarramento prospicienti la sponda lombarda del Ticino (sponda sinistra). 

Le opere previste nel progetto esecutivo prevedono due tipologie differenti di 

interventi: 

1. la fornitura delle parti delle chiusure mobili da sostituire, il risanamento delle parti 

da mantenere, lo smontaggio delle vecchie chiusure in acciaio e il montaggio delle 

nuove in acciaio Inox Aisi 304; tale fase ha una durata di circa nove mesi e mezzo; 

2. i lavori in alveo necessari a porre in asciutta le due campate dello sbarramento in 

sinistra idraulica; tale fase ha una durata di circa nove mesi e mezzo. 

Pertanto, le fasi operative dell’appalto possono essere sinteticamente descritte come 

di seguito riportato (in accordo con quanto desunto e riportato nella “Relazione 

generale” di Progetto Esecutivo): 

A. FORNITURA DELLE CARPENTERIE IN ACCIAIO INOX (FASE 1) 

Scopo dell’intervento è sostituire le parti ammalorate delle chiusure mobili con 

analoghe parti in acciaio INOX AISI 304. La prima fase operativa dell’appalto è 

pertanto dedicata alla fornitura delle parti della chiusura mobile che si è deciso di 
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sostituire, ovvero:  

- la portina o ventola vera e propria, costituita da un telaio in ferro, dal mantello in 

lamiera, da un’unghia inferiore e da lamierini laterali di tenuta; nella parte centrale 

rivolta verso valle del telaio della portina è presente un dispositivo che consente lo 

sgancio e la rotazione della stessa sul perno del cavalletto;  

- il cavalletto, costituito da un telaio in ferro, alla cui parte superiore è fissata la 

portina e nella cui parte inferiore sono presenti i perni per la rotazione della ventola;  

- la base di rotazione in ghisa, così come viene denominata nei disegni di progetto 

la soglia precedentemente citata, imbullonata alle controplacche (controsoglie) 

fissate nella platea, base in cui è ricavata ai due lati la metà della sede del perno 

del cavalletto che permette la rotazione della ventola;  

- le piastre laterali, che imbullonate lateralmente alla base di rotazione realizzano la 

seconda metà della sede del perno che consente al cavalletto di ruotare e quindi 

di far ruotare la ventola;  

- le parti accessorie necessarie a fissare la portina al cavalletto, il cavalletto a 

forchetta e puntone, dadi e bulloni vari. 

B. LAVORI IN ALVEO PER LA MESSA IN ASCIUTTA (FASE 2) 

Tali lavori sono necessari per la messa in asciutta delle aree di cantiere dove si dovrà 

operare per lo smontaggio delle portine esistenti e per la loro sostituzione. La 

soluzione di progetto ha previsto la posa di palancole in acciaio infisse con l’ausilio di 

un pontone idoneamente attrezzato, e per ridurre i tempi di posa si è scelto di operare 

contemporaneamente a monte e a valle con due pontoni che dovranno consentire di 

chiudere le aree operative della platea fino alla prima pila laterale. 

La chiusura del perimetro di ritenuta contro le pile è previsto tramite panconi unici o 

panconcelli sovrapposti posati a raggiungere la quota di difesa posta a 195,00, fissati 
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alla pila e alla palancolata tramite appositi gargami in ferro precedentemente fissati 

alla pila e a una palancola realizzata appositamente. 

La chiusura nella parte inclinata della pila a valle è ottenuta tramite sacchettatura in 

sabbia; tale soluzione consente per altro - in caso di piena – la sua rimozione della 

sacchettatura con la creazione di un punto ove produrre una tracimazione controllata 

all’interno del cantiere a partire dalla quota di +195,00, riuscendo a ridurre gli effetti di 

una tracimazione incontrollata in vari punti della palancolata. 

Una volta ultimato il perimetro di chiusura della campata, si procederà a svuotare 

l’acqua presente con l’ausilio di pompe, che saranno mantenute in sito e utilizzate 

ogniqualvolta sarà necessario per mantenere in asciutta le aree di lavoro. 

Precedentemente all’infissione delle palancole è inoltre prevista la bonifica locale del 

fondale da massi e trovanti che potrebbero ostacolarne l’infissione. 

C. SOSTITUZIONE DELLE CARPENTERIE (FASE 2) 

La portina esistente verrà sganciata dal cavalletto operando sul sistema di blocco 

meccanico sito nella parte centrale rivolta verso valle del telaio, e fatta ruotare fino a 

farle assumere la posizione orizzontale, quindi verrà idoneamente imbragata per il 

sollevamento, verranno rimossi i quattro bulloni di fissaggio e la relativa staffa, e verrà 

sollevata e allontanata dalla gru semovente;  

Verrà realizzata l’Imbragatura del cavalletto e dell’insieme forcella/puntone, così da 

consentire lo smontaggio dei quattro bulloni delle piastre laterali di tenuta che 

vincolano il cavalletto alla base e che consentono la rotazione: in questo modo 

l’insieme cavalletto-forcella /puntone sarà libero di essere trasportato a riva, ove 

forcella e puntone verranno separati dal cavalletto e inviati in fabbrica per il ripristino 

della verniciatura protettiva. 

Si procederà quindi con lo sbullonamento delle basi di rotazione in ghisa, imbullonate 
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alle contro-placche fissate nella platea: qualora lo sbullonamento risultasse 

impossibile, si provvederà al taglio della testa del dado imbullonato, così da rendere 

comunque rimovibile la base di rotazione per il trasporto a riva. 

Al contempo sarà già disponibile in loco la nuova base di rotazione, che dovrà essere 

posizionata mediante l’autogru sopra la piastra inghisata nella platea, e fissata con lo 

stesso sistema con cui erano fissate le vecchie basi. Si procederà quindi al trasporto 

e assemblaggio del nuovo puntone/cavalletto ed infine al trasporto in sede ed al 

montaggio della nuova portina. La portina sarà opportunamente imbragata e 

trasportata in orizzontale fino al punto di montaggio, sarà posizionata sul cavalletto e 

collegata a esso tramite l’imbullonatura delle staffe di fissaggio. Una volta completato 

il montaggio di una o più chiusure si potrà provarne il completo funzionamento tramite 

il braccio di manovra del carro dello sbarramento. 

Al contempo verrà valutata la necessità di risanare la cremagliera dentata, attività che 

potrà utilmente essere eseguita durante lo smontaggio della base di rotazione. 

D. RIMOZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI E RIPRISTINO DELLA SEZIONE 

DI DEFLUSSO (FASE 2) 

Ultimata la sostituzione delle chiusure mobili, si procederà all’allagamento controllato 

delle due campate e con l’utilizzo di entrambi i pontoni alla rimozione delle palancole. 

I panconcelli modulari / panconi di tenuta contro le pile a monte e a valle saranno 

lasciati in deposito in sponda sinistra in previsione dell’esecuzione dei lavori sulle altre 

due campate. 

LAVORI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO 

DELLA CAPACITÀ DI INVASO DI RITENUTA – INTERVENTO SU CAMPATE 1 E 2 

IN SPONDA SINISTRA TICINO 

CONSEGNA ED ANDAMENTO DEI LAVORI 
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La ditta appaltatrice è la società CO.GE.DIT. S.r.l. di Scafa (PE), con contratto 

d’appalto rep. n. 1.436 - raccolta n. 899 stipulato in data 24.11.2020 e registrato in 

data 26.11.2020 al n. 93732 serie 1T. Secondo quanto comunicato dal Direttore dei 

Lavori, sono presenti due verbali di consegna lavori:  

1.  il primo verbale datato 05.11.2020 (verbale in via d’urgenza e sotto le riserve di 

legge, in pendenza della stipulazione del contratto) ha dato inizio alla attività di 

produzione delle carpenterie (FASE 1); 

2. il secondo verbale datato 28.06.2021 è relativo a consegna ed inizio della seconda 

fase di lavori (FASE 2). 

AGGIORNAMENTO LAVORI IN CORSO 

Come già accennato in premessa, dall’inizio dei lavori ad oggi sono state svolte 

numerose visite da parte dell’UTD di TORINO (ing. incaricato ex art. 11 D.P.R. 

1363/59 e/o Assistente governativo), dei cui riscontri tiene conto il presente verbale, 

che contiene l’aggiornamento dei lavori in corso alla data della seconda visita di 

collaudo ex art. 14 del D.P.R. 1363/59.  

Per quanto riguarda le FASE 1 (produzione delle carpenterie), gli elementi da 

fornire/sostituire/manutenere in accordo al progetto esecutivo sono quelli componenti 

la ventola, ovvero:  

- portina (formata dallo scudo e dai lamierini di tenuta laterali),  

- base di rotazione,  

- cavalletto,  

- puntone,  

- forcella, 

- cremagliera.  

I verbali dell’Assistente Governativo e del funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 
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1363/59, hanno prescritto, per alcuni degli elementi succitati, alcune lavorazioni 

aggiuntive da eseguirsi in economia o attraverso l’attivazione delle somme a 

disposizione per gli imprevisti, tra cui: 

- Perno tra forcella e puntone: alla luce del sopralluogo effettuato allo stabilimento 

HYDRO.ME.P. s.r.l. di Jesi (AN) (rif. Verbale n. 1 dell’Assistente Governativo datato 

05.08.2021), è risultata necessaria una lavorazione aggiuntiva rispetto a quanto 

previsto in progetto per i perni di giunzione tra la forcella e il puntone, dato il loro 

stato di usura importante. Si è deciso, quindi, di realizzare tali perni ex novo in 

acciaio, rimuovendo un ulteriore elemento usurato dal sistema della ventole e 

garantendo dunque una più elevata qualità della lavorazione complessiva. 

- Piastra di fissaggio tra forcella e perno del cavalletto: tali elementi sono stati smontati 

e trasferiti in stabilimento per la sabbiatura e verniciatura, così come previsto da 

progetto. Tuttavia, a seguito dell’avvenuto riscontro di un significativo stato di usura, 

è stato ritenuto più conveniente prevederne la sostituzione integrale con elementi di 

uguali caratteristiche geometriche, ma in acciaio inox (rif. Verbale di sopralluogo ex 

art. 11 del D.P.R. 1363/59 del giorno 08.09.2021 – nota prot. n. 21862 del 

21.10.2021). 

- Portina: con riferimento al Verbale n. 2 dell’Assistente Governativo, datato 

24.09.2021, si osserva che “le operazioni di saldatura su acciaio Inox per il 

montaggio dei manti delle portine ha mostrato l’atteso imbrunimento in 

corrispondenza delle saldature tra i vari elementi di irrigidimento ed il manto. Tale 

imbrunimento è determinato dall’alterazione locale del materiale per l’alta 

temperatura applicata; l’effetto è visibile anche sul lato opposto dello scudo, ed, al 

di là dell’aspetto estetico, potrebbe costituire nel tempo un elemento di potenziale 

futura alterazione rispetto alla durabilità dell’opera. Nel progetto, per tali zone 
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brunite, è previsto il decapaggio e la passivazione effettuati localmente sulle 

saldature per strisce localizzate; tale lavorazione non è prevista per il lato opposto 

dello scudo che, pertanto, presenterebbe delle strisce più scure sull’acciaio inox e 

non garantirebbe in tali zone la medesima resistenza all’ossidazione. L’impresa ha 

pertanto proposto di migliorare detto trattamento di decapaggio e successiva 

passivazione su tutto lo scudo mediante la sua completa immersione in vasca 

tramite procedimento industriale. Tale lavorazione aggiuntiva comporterebbe infatti 

un risultato estetico e specialmente di durabilità migliore in quanto effettuato in 

stabilimento in condizioni ottimali e non solo localmente sulle strisce di saldatura.” È 

stato perciò deciso che la ditta appaltatrice formulasse un’offerta per tale 

lavorazione, ritenuta unanimemente più completa. Si provvederà, dunque, anche su 

indicazione dell’UTD di Torino (rif. nota prot. n. 21862 del 21.10.2021), 

all’esecuzione di detta lavorazione di decapaggio e passivazione sull’intero manto 

in quanto in linea con gli obbiettivi e le finalità di garantire la maggiore qualità 

possibile di quanto verrà posto in opera. 

- Appoggio del pilastrino di fondazione: il pilastrino di fondazione dove appoggia la 

ventola nella posizione completamente abbattuta aveva originariamente un 

elemento centrale in legno per consentire un appoggio migliore alla portina. Tale 

elemento è quasi totalmente scomparso da quanto oggi visionabile nella campata 1 

ed è quindi stato deciso di crearne uno simile in gomma da inserire nel pilastrino di 

appoggio. 

Per quanto riguarda la FASE 2 (esecuzione dei lavori) si evidenzia che è stato 

presentato (e consegnato a questa Commissione brevi manu durante la visita di 

collaudo cui il verbale si riferisce) un cronoprogramma aggiornato da parte 

dell’impresa, datato 10 agosto 2021 e che meglio dettaglia le varie fasi realizzative 



 

368_Miorina - Collaudo art. 14 - Verbale di visita n. 2 – ottobre 2021 Pag. 11 di 16 

previste. Con rifermento al suddetto cronoprogramma aggiornato, sono al momento 

in corso le seguenti attività per la campata 1: 

- “smontaggio e rimontaggio puntoni e forcelle”; 

- “installazione nuove paratoie inox”; 

con relativo termine di conclusione entro la fine di novembre 2021. 

Le lavorazioni in corso si localizzano nella campata 1, che è stata messa in asciutta e 

per cui si è provveduto allo smontaggio di tutte le componenti delle portine, fatta 

eccezione per le ghiere di movimentazione ed i pilastrini di appoggio che - essendo 

parte integrante della fondazione della struttura - rimarranno in loco, e per cui si 

provvederà ad una pulizia approfondita. 

Nel corso dei lavori è stata riscontrata la presenza di una soletta in calcestruzzo a 

valle della platea di fondazione per cui è stato necessario posizionare le palancole a 

valle della suddetta soletta, quindi in una posizione differente (leggermente più a valle) 

rispetto a quanto previsto in progetto. Con OdS n. 1 del 25.10.2021, la DL ha ordinato 

all’impresa di eseguire dei carotaggi sulla soletta a verifica delle caratteristiche 

meccaniche e di impermeabilità del materiale, con il fine di verificare l’adeguatezza di 

questa struttura nei confronti delle sotto-spinte idrauliche e dei moti di filtrazione 

all’interno dell’area di lavoro una volta messa in asciutta. L’Appaltatore ha provveduto 

ad eseguire dei carotaggi subacquei che hanno dato un responso positivo 

relativamente agli spessori della soletta con riferimento alle desiderate condizioni di 

equilibrio. Le prime prove di svuotamento hanno inoltre consentito di verificare 

l’effettiva entità dello spessore laterale dell’intera soletta (mediamente pari a circa 1.2 

m), che è stata ulteriormente stabilizzata riutilizzando i blocchi in CLS recuperati 

dall’alveo. Secondo quanto visionabile, le modalità di drenaggio effettuate 

dall’Appaltatore nell’intercapedine tra la soletta stessa e le palancole mitigano il rischio 
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dell’occorrenza di sottopressioni anomale agenti sulla soletta stessa; per altro, 

l’osservazione diretta di alcuni vecchi fori preesistenti nella soletta di fondazione nella 

porzione di monte e valle, anche passanti, fornisce evidenza dell’assenza di venute di 

acqua. Pertanto la presenza della soletta non ha costituto elemento ostativo alle 

operazioni di messa in asciutta e l’OdS n. 1 della DL è stato considerato ottemperato. 

VISITA DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

A seguito dell’avviso datato 18.10.2021, inoltrato dal Presidente della Commissione 

di collaudo al Concessionario, all’Ufficio tecnico per le dighe di Torino, alla Direzione 

generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed alla Direzione lavori, in data 

22.10.2021 sono convenuti presso il sito della Traversa della Miorina (Sesto Calende) 

sul fiume Ticino (VA): 

Per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59: 

- ing. Francesca PIANIGIANI (DG DIGHE – Presidente); 

Per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI (Direttore Consorzio del Ticino – Responsabile Unico del 

Procedimento); 

- ing. Nicola PESSARELLI (Studio Majone – Direttore Lavori); 

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile); 

Per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino: 

- ing. Andrea SANNA (DG DIGHE – UTD di Torino); 

- ing. Luca GATTIGLIA (Assistente Governativo). 

Alla visita non ha partecipato l’ing. Nicola AVAGNINA (componente della 

commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59) per cause di salute (che ha 

provveduto a comunicare tramite pec a tutti i partecipanti alla visita, rif. comunicazione 

del 21/10/2021), delegando contestualmente il Presidente di commissione a 
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rappresentare alla visita di collaudo anche la sua persona.  

La Commissione di Collaudo ex art. 14 D.P.R. n°1363/1959 e gli altri partecipanti alla 

visita si sono ritrovati presso la Casa di Guardia in sponda sinistra allo sbarramento, 

alle ore 10. 

Preliminarmente al sopralluogo in cantiere si è tenuta presso la casa di guardia dello 

sbarramento una riunione propedeutica alla visita di collaudo.  

Nel corso della riunione l’Ingegnere responsabile e il D.L. hanno sinteticamente 

illustrato l’attuale situazione dei lavori in atto, specificando per ogni fase (1 e 2) 

l’avanzamento delle attività, con particolare riferimento alle lavorazioni eseguite e al 

cronoprogramma. Alla data dell’odierna visita risultano completati gli interventi per 

quanto riguarda gli elementi della FASE 1: 

-  PORTINA: sono state prodotte e stoccate nell’apposita area di cantiere tutte le 

n. 30 portine della campata 1. Tali elementi hanno subito un trattamento di 

decapaggio e passivazione su tutta la loro superficie (e non solo in corrispondenza 

degli elementi saldati) per migliorare sia la resistenza, sia l’estetica. 

-  PUNTONE/FORCELLA: per alcuni elementi di collegamento tra il puntone e la 

forcella (perno e piastra) si è resa necessaria una lavorazione aggiuntiva. Infatti, 

per questi elementi è stata prescritta la totale sostituzione con elementi uguali in 

acciaio inox in conseguenza dei controlli di qualità effettuati dopo la puntuale 

manutenzione tramite procedura di sabbiatura e verniciatura.  

- CREMAGLIERA: per questo elemento non è prevista una produzione ex novo nel 

progetto, ma la puntuale manutenzione dopo pulizia approfondita, ispezione e 

successivo ripristino nelle parti soggette a maggiore usura, mediante riporto di 

materiale. 

In generale continua la produzione/manutenzione e lo stoccaggio di tutti gli elementi 
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componenti le ventole. Tali elementi verranno trasportati in cantiere e assemblati in 

opera. Si noti che è stato deciso di numerare gli scudi (e quindi le portine) per 

assegnarle alla loro posizione originaria e poterle successivamente identificare 

sull’as-built a seguito della sostituzione. Comunque, per ciò che attiene alle portine, si 

fa notare che esse differiscono lievemente in larghezza tra la campata 1 e la campata 

2 per via delle diverse lunghezze totali delle campate. Tale differenza è assorbita dalla 

base di rotazione e dai lamierini di tenuta, pertanto gli scudi che formano la portina 

saranno tutti della stessa dimensione, senza differenze tra le due campate. 

Per quanto riguarda la FASE 2 (cantiere) si evidenzia che: 

-  INIZIO CANTIERE: l’inizio effettivo del cantiere è datato a inizio luglio 2021 

-  AREA DI CANTIERE: l’area di cantiere si compone della zona in sinistra idraulica 

prima dell’ingresso alla casa di guardia, sia per l’accesso dell’escavatore 

attraverso una rampa sia per un più agevole accesso dello stesso sul pontone e 

poi in futuro per scarico delle palancole evitando di ingombrare l’ingresso della 

conca di navigazione. 

-  MEZZI UTILIZZATI:  

1.  Escavatore:  

2.  Pontone: il pontone è formato da n. 6 elementi 12x7.50 m con pescaggio da 

2 m di profondità. Questo mezzo rappresenta una delle proposte migliorative 

che l’impresa ha formulato nella sua offerta. Infatti, l’impresa si propone di 

lavorare con un solo pontone da monte, invece che da valle, montando una 

gru per le lavorazioni direttamente sul pontone. Tale miglioria è stata accettata 

dalla Direzione lavori e dal Consorzio in virtù del fatto che viene migliorata la 

sicurezza del cantiere in fase di piena (non devono essere spostate gru a valle 

o attrezzature troppo grandi). Di contro, il pontone proposto ha un pescaggio 
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più profondo (circa 2 m) per cui è stata necessaria una bonifica dell’alveo di 

valle (lavorazione in atto) che però sta richiedendo più tempo del previsto, in 

riferimento alle lavorazioni propedeutiche al cantiere inserite nel 

cronoprogramma. 

3. Sistema di pompaggio: sono state installate delle pompe idrovore per la 

messa in asciutta della campata 1. 

-  BONIFICA A MONTE: è stata effettuato il 100% della lavorazione per entrambe le 

campate (non si sono registrati problemi di profondità di pescaggio poiché nella 

sezione a monte dello sbarramento insistono tiranti maggiori rispetto a quella di 

valle) 

-  BONIFICA A VALLE: è stata effettuata il 100% della bonifica della campata n. 1 ed 

è in atto la bonifica della campata n. 2. 

-  PALANCOLE: sono state infisse tutte le palancole relative alla campata 1, che è 

stata messa in asciutta e per cui sono in corso le operazioni sopra descritte di 

smontaggio e sostituzione delle portine. Si prevede che l’attività di infissione delle 

palancole relative alla campata 2 inizi, secondo il cronoprogramma operativo, tra 

fine novembre e inizio dicembre 2021.  

Nel corso della visita al cantiere i partecipanti hanno potuto riscontrare visivamente 

quanto descritto dall’Ingegnere Responsabile e dal Direttore Lavori durante la riunione 

propedeutica alla visita di collaudo, con particolare riferimento alle lavorazioni in corso 

ed all’andamento dei lavori. 

Dapprima ci si è recati in sinistra, attraversando la conca di navigazione per visionare 

dall’alto la campata 1 (messa in asciutta), poi i partecipanti sono scesi all’interno nelle 

fondazioni della campata 1 per visionare l’andamento deli lavori di smontaggio degli 

elementi costituenti le ventole e la pulizia della fondazione della traversa e degli 
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elementi ancorati ad essa (per esempio le cremagliere). Da questa posizione è stato 

possibile prendere visione di tutti gli elementi che costituiscono la fondazione della 

traversa e degli elementi di impermeabilizzazione dell’area della campata 1, così 

come descritti nei precedenti paragrafi e riportati nell’annesso fotografico di questo 

Verbale.  

La Commissione di Collaudo si riserva di trasmettere, qualora dalla stessa ritenuto 

utile e/o necessario, eventuali e ulteriori osservazioni, suggerimenti, richieste, 

prescrizioni.  

Le operazioni si concludono alle ore 12:45 circa. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente.  

Per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI (Presidente Consorzio del Ticino – Responsabile Unico 

del Procedimento); 

- ing. Nicola PESSARELLI (Studio Majone – Direttore Lavori); 

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile) 

Per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino: 

- ing. Andrea SANNA (DG DIGHE – UTD di Torino)  

- ing. Luca GATTIGLIA (Assistente Governativo) 

Per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59: 

- ing. Francesca PIANIGIANI (DG DIGHE – Presidente); 

- ing. Nicola AVAGNINA (DG DIGHE – Componente) – per presa visione. 

***** 

Seguono allegati: Documentazione fotografica del 22.10.2021. 

***** 

Francesca Pianigiani
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
22.11.2021 15:18:39
GMT+01:00

Firmato digitalmente da Nicola 
Avagnina
DN: cn=Nicola Avagnina, c=IT, 
o=Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti
Data: 2021.11.22 15:30:15 +01'00'
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DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E 

STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE 

IDRICHE 

*****  

Ente Concessionario: Consorzio del Ticino 

Corso di Porta Nuova, 18, 20121 Milano MI 

***** 

TRAVERSA DELLA MIORINA (N. ARCH. 368_) 

Comune di Golasecca (VA)  

***** 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRAVERSA 

DELLA MIORINA PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ D’INVASO 

DI RITENUTA  

Campate 1 e 2 in sponda sinistra  

(CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0) 

Campate 3 e 4 in sponda destra 

 (CUP: G12B18002850001; CIG: 8845760812) 

***** 

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEI LAVORI IN CORSO 

D’OPERA 

(art. 14 D.P.R. 1 novembre 1959 n. 1363) 

***** 

VERBALE DI VISITA N. 3 - DATA 14 APRILE 2022 

*****
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PREMESSA 

Il Direttore Generale della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche, 

con decreto n. 5664 del 10/03/2021, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione 

della Commissione tecnico-funzionale affinché procedesse nelle attività di collaudo, 

ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 1363/1959, dei lavori di manutenzione straordinaria 

della traversa della Miorina in Golasecca (VA), - sbarramento che opera la regolazione 

delle acque del lago Maggiore allo sbocco in Ticino per usi irrigui e idroelettrici - così 

come sarà modificata a seguito dei seguenti lavori: 

1. Interventi di manutenzione straordinaria campate 1 e 2 in sponda sinistra del Ticino 

finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 – 2020 (CUP: 

G12B18002840001; CIG: 83608908B0) e approvati in linea tecnica dalla Direzione 

Generale per le dighe con nota del 10/03/2020, n. 6053 - importo netto dei lavori a 

base di gara (secondo quanto indicato nel quadro economico del progetto 

esecutivo) pari a complessivi 2'401’214,90 EUR, oneri di sicurezza inclusi, importo 

servizi escluso. 

2. Interventi di manutenzione straordinaria campate 3 e 4 in sponda destra del Ticino 

finanziati con fondi del Piano Nazionale Invasi (PNI) (CUP: G12B18002850001; 

CIG: 8845760812) e approvati in linea tecnica dalla Direzione Generale per le 

dighe con nota del 03/12/2020, n. 26257; importo netto dei lavori a base di gara 

(secondo quanto indicato nel quadro economico del progetto esecutivo) pari a 

complessivi 2'560'089,96 EUR, oneri di sicurezza inclusi, importo servizi escluso. 

La Commissione di collaudo tecnico-funzionale (CCTF) in corso d’opera ex art. 14 

D.P.R. 1363/1959 è così composta: 

-  Ing. Francesca PIANIGIANI - Presidente  

-  Ing. Nicola AVAGNINA - Componente  
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Questa Commissione, nell’ambito dell’attività di controllo, svolge visite periodiche agli 

impianti per verificare gli interventi in corso d’esecuzione. Le opere riguardano 

principalmente l’integrale sostituzione delle portine metalliche tipo Chanoine, 

completamente abbattibili ed accostate l’una all’altra ed incernierate nella base alla 

platea di fondo, che costituiscono l’organo di ritenuta dello sbarramento della Miorina. 

Nell’anno 2021 sono stati avviati (attività di cantiere) i lavori di manutenzione 

straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della Traversa della 

Miorina – Intervento su campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino, mentre l’avvio dei 

lavori (attività di cantiere) sulle campate 3 e 4 in sponda destra Ticino è attualmente 

prevista entro luglio 2022. 

Il presente documento è il terzo processo verbale di visita della Commissione di 

collaudo ex art. 14, per cui riscontra per la terza volta l’avanzamento dei lavori, lo stato 

del cantiere e le lavorazioni effettuate e in atto alla data odierna. Oltre alle suddette 

visite in cantiere convocate da questa CCTF, si segnala altresì come la stessa in data 

05.05.2021 abbia partecipato – su invito del Consorzio – alla visita allo stabilimento 

della HYDRO.ME.P. S.r.l., sito a Jesi (AN); ciò allo scopo di prendere visione 

dell’esecuzione della prova di carico prevista su un prototipo delle portine, 

propedeutica al conseguente avvio della fabbricazione in serie delle portine delle 

campate 1 e 2. Inoltre, questa CCTF ha partecipato in data 16.12.2021 alla visita in 

cantiere convocata dal Collaudatore Statico, ing. Valter Pascucci, e finalizzata 

all’esecuzione di prove di carico sulle 30 portine della campata n. 1, propedeutiche 

alla consegna anticipata della campata n. 1. 

Fino al momento della visita di cui al presente verbale sono state inoltre svolte, a 

partire dalla data di consegna lavori, periodiche visite dell’Assistente governativo e del 

Funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 1363/1959 per l’UTD di Torino, con 
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l’emissione di un totale di n. 12 Relazioni e/o Verbali di sopralluogo; il presente verbale 

tiene pertanto in debito conto anche delle informazioni fornite nei suddetti documenti.  

INQUADRAMENTO GENERALE  

In linea generale, il progetto prevede che – per entrambi gli interventi (sulle campate 

1 e 2 in sponda sinistra e sulle campate 3 e 4 in sponda destra) – i lavori di 

manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della 

Traversa della Miorina si sviluppino secondo due diverse fasi operative: 

1. la fornitura delle parti delle chiusure mobili da sostituire, il risanamento delle parti 

da mantenere, lo smontaggio delle vecchie chiusure in acciaio e il montaggio delle 

nuove in acciaio Inox Aisi 304 (FASE 1); 

2. l’esecuzione dei lavori in alveo necessari a porre in asciutta le due campate dello 

sbarramento in sinistra idraulica, la sostituzione delle carpenterie e la rimozione 

delle opere provvisionali con il ripristino della sezione di deflusso (FASE 2). 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle fasi stesse. 

A. FORNITURA DELLE CARPENTERIE IN ACCIAIO INOX (FASE 1) 

La prima FASE operativa dell’appalto è dedicata alla fornitura (con elementi in acciaio 

INOX AISI 304) delle parti della chiusura mobile che si è deciso di sostituire, ovvero: 

- la portina o ventola vera e propria, costituita da un telaio in ferro, dal mantello in 

lamiera, da un’unghia inferiore e da lamierini laterali di tenuta; nella parte centrale 

rivolta verso valle del telaio della portina è presente un dispositivo che consente lo 

sgancio e la rotazione della stessa sul perno del cavalletto;  

- il cavalletto, costituito da un telaio in ferro, alla cui parte superiore è fissata la 

portina e nella cui parte inferiore sono presenti i perni per la rotazione della ventola;  

- la base di rotazione in ghisa, così come viene denominata nei disegni di progetto 

la soglia precedentemente citata, imbullonata alle controplacche (controsoglie) 
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fissate nella platea, base in cui è ricavata ai due lati la metà della sede del perno 

del cavalletto che permette la rotazione della ventola;  

- le piastre laterali, che - imbullonate lateralmente alla base di rotazione - realizzano 

la seconda metà della sede del perno che consente al cavalletto di ruotare e quindi 

di far ruotare la ventola;  

- le parti accessorie necessarie a fissare la portina al cavalletto, il cavalletto a 

forchetta e puntone, dadi e bulloni vari. 

B. LAVORI IN ALVEO PER LA MESSA IN ASCIUTTA (FASE 2) 

Tali lavori sono necessari per la messa in asciutta delle aree di cantiere dove si deve 

operare per lo smontaggio delle portine esistenti e per la loro sostituzione, ed avviene 

sostanzialmente previo infissione di palancole in acciaio, chiusura del perimetro di 

ritenuta contro le pile e chiusura nella parte inclinata della pila a valle tramite 

sacchettatura in sabbia; tale soluzione consente per altro - in caso di piena – la 

rimozione della sacchettatura con la creazione di un punto ove produrre una 

tracimazione controllata all’interno del cantiere a partire dalla quota di +195,00, 

riuscendo a ridurre gli effetti di una tracimazione incontrollata in vari punti della 

palancolata. In campata n. 2 si è prodotta questa condizione tenendo alcune palancole 

a quota inferiore, considerato che si è visto non essere indispensabile realizzare la 

protezione per una quota idrica del Ticino molto alta e dato che i tempi di svuotamento 

sono rapidi. 

Una volta ultimato il perimetro di chiusura della campata, si procede a svuotare l’acqua 

presente con l’ausilio di pompe, che saranno mantenute in sito e utilizzate 

ogniqualvolta sarà necessario per mantenere in asciutta le aree di lavoro. 

Precedentemente all’infissione delle palancole è prevista la bonifica locale del fondale 

da massi e trovanti che potrebbero ostacolarne l’infissione. 
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C. SOSTITUZIONE DELLE CARPENTERIE (FASE 2) 

La sostituzione delle carpenterie prevede le seguenti fasi esecutive, che hanno subito 

degli affinamenti in fase realizzativa (comunque di carattere non sostanziale ai fini 

delle attività di collaudo tecnico-funzionale) rispetto a quanto inizialmente previsto: 

- Smontaggio e rimozione delle ventole esistenti, con successivo sollevamento delle 

stesse e trasporto a terra, per il successivo smaltimento. 

- Smontaggio delle forcelle e dei puntoni, dopo aver smontato i quattro bulloni delle 

piastre di collegamento tra forcella e cavalletto, per il successivo trasporto in 

officina e la conseguente lavorazione di ripristino della verniciatura protettiva. 

- Rimozione delle basi di rotazione e dei cavalletti, previa rimozione dei dadi dei 

bulloni testa a martello (ponendo particolare attenzione a non danneggiare i bulloni 

stessi, allo scopo di consentirne il riutilizzo) vincolati alle contro-placche fissate 

nella platea; qualora lo sbullonamento risultasse impossibile, è previsto il taglio 

della testa del dado imbullonato, così da rendere comunque rimovibile la base di 

rotazione per il trasporto a riva. 

- Trasporto e montaggio delle nuove basi di rotazione, già disponibili in loco, per il 

posizionamento sopra la piastra inghisata nella platea ed il fissaggio con lo stesso 

sistema con cui erano fissate le vecchie basi. 

- Trasporto e montaggio dii cavalletti, puntoni e forcelle. 

- Trasporto in sede e montaggio delle nuove portine con i nuovi supporti; a valle di 

tale operazione è previsto l’esecuzione di prove di funzionalità tramite carroponte 

ed – infine – l’installazione dei nuovi lamierini. 

Deve infine essere valutata la necessità di risanare la cremagliera dentata, attività che 

può utilmente essere eseguita durante lo smontaggio della base di rotazione. 

D. RIMOZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI E RIPRISTINO DELLA SEZIONE 
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DI DEFLUSSO (FASE 2) 

Ultimata la sostituzione delle chiusure mobili, si procede all’allagamento controllato 

delle due campate ed alla rimozione delle palancole. È previsto che i panconcelli 

modulari / panconi di tenuta contro le pile a monte e a valle siano lasciati in deposito 

in sponda sinistra in previsione dell’esecuzione dei lavori sulle altre due campate in 

sponda destra. NOTA: si osservi che la modalità di chiusura contro le pile è stata 

modificata a seguito di offerta tecnica dell’appaltatore, e realizzata come quella contro 

la conca, con le dovute modifiche; sono comunque state introdotte modifiche di 

carattere non sostanziale ai fini delle attività di collaudo tecnico-funzionale.  

INTERVENTO SU CAMPATE 1 E 2 IN SPONDA SINISTRA TICINO (FSC) 

A. PROGETTO 

- IL PROGETTO DEFINITIVO “GIUGNO 2018 – REV. APRILE 2019 – INTEGRAZIONI FEBBRAIO 

2020”, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della traversa campate 

1 e 2 in sponda sinistra Ticino, è stato approvato dalla Direzione Generale Dighe 

in data 10.03.2020 con prot. n. 6053, ai sensi della Legge n. 584/1994. 

-  Con successivo provvedimento (prot. DGD n. 4304/RU del 25.02.2021), a seguito 

della verifica di ottemperanza, è stato approvato il relativo PROGETTO ESECUTIVO 

AGGIORNATO “GIUGNO 2020” e quindi il relativo FOGLIO DI CONDIZIONI PER LA 

COSTRUZIONE (FCC).  

-  È infine stato designato l’Assistente Governativo ex art. 11 DPR 1363/1959 (rif. 

protocollo dell’UTD di Torino n. 11668 del 07.06.2021).  

Il cronoprogramma del progetto esecutivo identifica un tempo complessivo di 

esecuzione pari a 19 mesi, di cui circa nove mesi e mezzo per la FASE 1 ed altrettanti 

per la FASE 2. 

B. LAVORI 
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La ditta appaltatrice è la società CO.GE.DIT. S.r.l. di Scafa (PE), con contratto 

d’appalto rep. n. 1.436 - raccolta n. 899 stipulato in data 24.11.2020 e registrato in 

data 26.11.2020 al n. 93732 serie 1T.  

Secondo quanto comunicato dal Direttore dei Lavori, sono presenti due verbali di 

consegna lavori:  

1.  il primo verbale datato 05.11.2020 (verbale in via d’urgenza e sotto le riserve di 

legge, in pendenza della stipulazione del contratto) ha dato inizio alla attività di 

produzione delle carpenterie (FASE 1); 

2. il secondo verbale datato 28.06.2021 è relativo a consegna ed inizio della seconda 

fase di lavori (FASE 2). 

La conclusione dei lavori era prevista entro il mese di marzo 2022. 

Con lettera del 13.01.2022 il Concessionario ha depositato presso l’UTD di Torino - ai 

sensi della Legge 1086/71 ed in ottemperanza all’art. 1 comma 7 bis della Legge 

584/84 - la relazione a strutture ultimate (con i relativi allegati), a firma del Direttore 

dei Lavori Dott. (DL), ing. Nicola Pessarelli, e gli atti inerenti al collaudo statico delle 

portine da n. 1 a n. 30, a firma del Collaudatore Statico (CS), ing. Valter Pascucci.  

Con lettera del 14.01.2022 la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo 

(CCTA), composta dall’ing. Vincenzo Chieppa (presidente), dall’ing. Carmelo 

Cappellano (componente) e dall’ing. Valter Pascucci (componente) ha comunicato al 

Consorzio le proprie considerazioni in merito alla consegna anticipata delle opere 

della prima campata, ritiene che l’uso dell’opera potesse avvenire nei limiti di 

sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della S.A., a seguito della risoluzione di 

alcune problematiche evidenziate e da verificarsi mediante ulteriori prove di 

movimentazione a seguito della risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio.  

INTERVENTO SU CAMPATE 3 E 4 IN SPONDA DESTRA TICINO (PNI) 



 

368_Miorina - Collaudo art. 14 - Verbale di visita n. 3 – aprile 2022 Pag. 9 di 18 

A. PROGETTO 

- IL PROGETTO DEFINITIVO “LUGLIO 2020”, relativo agli interventi di manutenzione 

straordinaria della traversa campate 3 e 4 in sponda destra Ticino, è stato 

approvato dalla Direzione Generale Dighe in data 03.12.2020 con prot. n. 26257, 

ai sensi della Legge n. 584/1994. 

-  Con successivo provvedimento (prot. DGD n. 3007/RU del 11.02.2022), a seguito 

della verifica di ottemperanza, è stato approvato il relativo PROGETTO ESECUTIVO 

datato “LUGLIO 2021” ed il relativo FOGLIO DI CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE (FCC).  

-  Non risulta ancora ufficializzata la designazione dell’Assistente Governativo ex 

art. 11 DPR 1363/1959.  

Analogamente al progetto di cui agli interventi finanziati con i fondi FSC, il 

cronoprogramma di progetto esecutivo di cui ai fondi PNI identifica un tempo 

complessivo di esecuzione pari a 19 mesi, di cui circa nove mesi e mezzo per la FASE 

1 ed altrettanti per la FASE 2. 

B. LAVORI 

La ditta appaltatrice è la società CO.GE.DIT. S.r.l. di Scafa (PE), con contratto 

d’appalto rep. n. 64.224 - raccolta n. 32.202 stipulato in data 06.12.2021). 

È presente un primo verbale di consegna lavori datato 11.11.2021 (verbale in via 

d’urgenza e sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto), che 

ha dato inizio alla attività di produzione delle carpenterie (FASE 1). 

Entro luglio 2022 è prevista l’emissione del verbale relativo alla consegna della 

seconda fase di lavori (FASE 2). 

VISITA NO. 3 DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

A seguito dell’avviso datato 30.03.2022, inoltrato dal Presidente della Commissione 

di collaudo al Concessionario, all’Ufficio tecnico per le dighe di Torino, alla Direzione 
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generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed alla Direzione lavori, in data 

14.04.2022 sono convenuti presso il sito della Traversa della Miorina (Sesto Calende) 

sul fiume Ticino (VA): 

per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959: 

- ing. Francesca PIANIGIANI (DG DIGHE – Presidente); 

- ing. Nicola AVAGNINA (DG DIGHE – Componente); 

per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI (Direttore Consorzio del Ticino – Responsabile Unico del 

Procedimento); 

- ing. Nicola PESSARELLI (Majone & Partners S.r.l.– Direttore Lavori); 

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile); 

per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino: 

- ing. Andrea SANNA (DG DIGHE – UTD di Torino); 

- ing. Luca GATTIGLIA (Assistente Governativo). 

La Commissione di Collaudo ex art. 14 D.P.R. n. 1363/1959 e gli altri partecipanti alla 

visita si sono ritrovati presso la Casa di Guardia in sponda sinistra allo sbarramento, 

alle ore 10. 

Preliminarmente al sopralluogo in cantiere si è tenuta presso la casa di guardia dello 

sbarramento una riunione propedeutica alla visita di collaudo.  

Nel corso della riunione l’Ingegnere responsabile e il D.L. hanno sinteticamente 

illustrato l’attuale situazione dei lavori in atto, specificando per ogni FASE (1 e 2) 

l’avanzamento delle attività, con particolare riferimento alle lavorazioni eseguite e al 

cronoprogramma.  

A. AGGIORNAMENTO SUI LAVORI IN CORSO 

- INTERVENTO SU CAMPATE 1 E 2 IN SPONDA SINISTRA TICINO (FSC) 
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Per ciò che concerne i lavori di FASE 1 della campata n. 1, si ricorda che erano state 

prescritte per alcuni degli elementi componenti la ventola (rif. verbali dell’Assistente 

Governativo e del funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 1363/1959 di settembre 2021) 

delle lavorazioni aggiuntive da eseguirsi in economia o attraverso l’attivazione delle 

somme a disposizione per gli imprevisti (per la relativa descrizione si rimanda al precedente 

verbale n .2 di questa Commissione). Allo stato attuale, tutte le attività relative alla 

suddetta campata risultano essersi concluse, ed inoltre - dopo l’avvenuto 

completamento dell’assemblaggio delle varie componenti della ventola, la 

conseguente regolazione fine dei lamierini di tenuta a gennaio 2022 e l’esecuzione 

delle prove di carico – a gennaio 2022 è stato emesso il certificato di collaudo statico 

provvisorio da parte del CS incaricato (per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto 

indicato nelle relazioni dell’Assistente Governativo e del funzionario incaricato ex art. 11 del 

D.P.R. 1363/1959 di dicembre 2021, nonché agli atti prodotti dal Collaudatore Statico). 

Dopo l’emissione a gennaio 2022 del certificato di consegna anticipata provvisoria di 

tale campata, l’Appaltatore ha quindi provveduto alla progressiva rimozione delle 

palancole dall’area di lavoro della campata n. 1 per la conseguente progressiva 

infissione nell’area di lavoro della campata n. 2. In merito, si deve evidenziate come 

anche per la campata n. 2 sia risultata confermata la presenza della soletta in 

calcestruzzo a valle della platea di fondazione come già riscontrato nel corso dei lavori 

della campata n. 1, con conseguente necessità di infissione delle palancole in una 

posizione differente (leggermente più a valle) rispetto a quanto previsto in progetto. 

Sempre in analogia alla campata n. 1, anche per la campata n. 2 la DL ha richiesto di 

eseguire ulteriori accertamenti (carotaggi) sulla suddetta soletta, al fine di verifica delle 

caratteristiche meccaniche e di impermeabilità del materiale; i carotaggi sulla soletta 

sono risultati in corso al momento della presente visita di CTF.  
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Oltre a quanto sopra evidenziato, per la campata n. 2 si sono altresì riscontrate 

difficoltà di infissione delle palancole anche nella zona di monte per problemi di 

profondità dell’acqua non compatibili con il pescaggio del pontone, e la conseguente 

necessità di adattare la disposizione planimetrica delle stesse provvedendo ad un 

locale allontanamento verso monte. 

Ciò detto, le attività di messa in asciutta della campata 2 (propedeutiche all’avvio delle 

lavorazioni sulle portine) hanno richiesto un tempo superiore a quanto programmato, 

anche dovuto ad un guasto dell’infissore (che ha comportato una dilazione di 14 gg 

per il completamento della sua riparazione), concludendosi così alla fine di febbraio 

2022.  

Con nota del 03.03.2022 l’Appaltatore ha fornito la “Seconda relazione sull’andamento 

dei lavori (ott-21 - feb-22) per istanza proroga termini”, avanzando formale richiesta di 

proroga di 60 giorni ed allegando l’aggiornamento del programma esecutivo dei lavori 

coerente con tale richiesta. Con nota prot. n°OUT-089 NP/np del 11.03.2022 la DL ha 

fornito ha fornito al RUP il proprio parere su tale istanza di proroga. In base alle 

informazioni di carattere verbale raccolte nel corso della visita, la CCTF ha avuto 

comunicazione informale da parte del Consorzio come lo stesso non ritenesse, in linea 

di massima e fatte salve le ulteriori verifiche del caso, che sussistessero condizioni 

ostative all’accoglienza della suddetta richiesta di proroga.  

A partire dal giorno 24.03.2022 sono iniziate le attività di smontaggio delle portine e 

dei sistemi cavalletto-forcella-puntone per la campata 2, che si sono concluse alla fine 

di marzo 2022, quando ogni elemento da smontare era stato inviato in stabilimento 

per la verniciatura. Come riportato nella relazione mensile dell’Assistente Governativo 

di marzo 2022, “durante l’attività di smontaggio in corrispondenza di alcune portine 

che erano danneggiate si sono evidenziati 2 puntoni piegati che pertanto non sono 
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stati inviati in stabilimento e saranno sostituiti da quelli di riserva disponibili al 

Consorzio.” 

Alla fine del mese di marzo 2022 si è proceduto ad un inventario dei pezzi smontati 

allo scopo di verificare le eventuali mancanze di materiale approvvigionato. Da tale 

attività è emerso che alcuni elementi erano mancanti e la loro assenza di fatto 

costituiva un impedimento per il procedere del montaggio. Gli elementi mancanti sono 

stati ordinati e/o reperiti nelle serie di materiale a disposizione ed il Consorzio prevede 

che vengano tutti reperiti entro la fine di aprile 2022 (rif. Relazione mensile di marzo 2022 

dell’Assistente Governativo). 

- INTERVENTO SU CAMPATE 3 E 4 IN SPONDA DESTRA TICINO (PNI) 

È previsto che la produzione delle portine delle campate 3 e 4 (FASE 1) avvenga 

presso lo stabilimento della IDROWELD S.r.l. sito a Domodossola (VB). 

Si è ipotizzato che la consegna della FASE 2 dei lavori di cui al presente intervento, 

compatibilmente con le condizioni consentite dalla regolazione, avvenga con una 

anticipazione di circa 2 mesi (quindi entro fine maggio 2022) rispetto al 

cronoprogramma di progetto, allo scopo di garantire una continuità operativa con i 

lavori di FASE 2 di cui all’intervento sulle campate 1 e 2 (FSC), che dovrebbero 

concludersi entro la fine di maggio 2022; ciò considerato che entrambi gli interventi 

sono eseguiti dallo stesso Appaltatore, seppure con due separati contratto di appalto. 

B. RISCONTRI VISIVI DEI LAVORI IN CORSO 

Nel corso della visita al cantiere i partecipanti hanno potuto riscontrare visivamente 

quanto descritto dall’Ingegnere Responsabile e dal Direttore Lavori durante la riunione 

propedeutica alla visita di collaudo, con particolare riferimento alle lavorazioni in corso 

ed all’andamento dei lavori. 

Dapprima si è visionata dall’alto la campata n. 1, quindi si è raggiunta l’area di lavoro 



 

368_Miorina - Collaudo art. 14 - Verbale di visita n. 3 – aprile 2022 Pag. 14 di 18 

della campata n. 2 (messa in asciutta) ed i partecipanti sono scesi a livello delle 

fondazioni della campata n. 2 allo scopo di visionare l’andamento dei lavori di 

smontaggio degli elementi costituenti le ventole e la pulizia della fondazione della 

traversa e degli elementi ancorati ad essa (per esempio le cremagliere).  

I lavori sulla campata n. 1 risultano completati, sono state rimosse le palancole e sono 

state ripristinate le condizioni di fondo alveo nello stato ante-operam, seppure non in 

modo completo, come testimoniato dal cumulo di materiale – proveniente dall’alveo 

del fiume – e posizionato a valle della traversa. Attualmente la campata n. 1 risulta in 

esercizio provvisorio, pertanto allo stato sono operative (e libere al deflusso idraulico) 

un numero di complessivo di tre luci sul totale delle quattro presenti. 

Le lavorazioni in corso si concentrano pertanto nella campata n. 2 ove, dopo aver 

proceduto a metterla in asciutta, si è proceduto alla relativa pulizia, alla creazione del 

pozzetto di alloggiamento delle pompe di aggottamento e – come già fatto per la 

campata n. 1 - al posizionamento sul solettone di valle dei blocchi di contrasto alle 

sottospinte. Conseguentemente si è provveduto allo smontaggio di tutte le componenti 

delle portine, fatta eccezione per le ghiere di movimentazione ed i pilastrini di 

appoggio che - essendo parte integrante della fondazione della struttura - rimarranno 

in loco, e per cui si provvederà ad una pulizia approfondita.  

Al momento della visita risulta in corso l’esecuzione del secondo dei due sondaggi 

che – in accordo con quanto definiti dalla DL – sono stati previsti in corrispondenza 

dell’asse di mezzeria della campata, sia sul taglione di valle sia sulla soletta della 

traversa, al fine di appurare la consistenza del calcestruzzo. 

Alla data attutale, tutte le basi delle portine sono già state fissate ed inghisate in bolla 

e gli appoggi in neoprene sono pronti, ed inoltre sono state montate n. 6 portine 

sulle 30 totali. 
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Per le cremagliere prosegue l’attività di puntuale manutenzione previa pulizia 

approfondita, ispezione e relativa misurazione e successivo finale ripristino nelle parti 

soggette a maggiore usura, mediante locale riporto di materiale. 

In conformità al cronoprogramma aggiornato del 03 marzo 2022 sono in corso al 

momento della visita le seguenti attività: 

- “Smontaggio, sabbiatura e verniciatura”; 

- “installazione nuove paratoie inox”; 

con relativo termine di conclusione previsto entro la fine di aprile 2022. 

I materiali sono stati progressivamente trasportati verso il cantiere della campata e 

montati non appena disponibili tutti i pezzi necessari; entro il giorno 15 aprile 2022 è 

prevista la consegna (con il conseguente montaggio) di altre 28 piastre di 

collegamento tra portine e forcella. 

La DL riferisce che - in accordo con quanto indicato nel programma lavori aggiornato 

- è previsto entro la settimana dal 18 al 22 aprile il completamento dei lavori di 

sabbiatura e della conseguente verniciatura delle forcelle e dei puntoni ancora 

mancanti. 

La DL comunica altresì l’occorrenza di un lieve ritardo di fornitura di alcune 

componenti, per problemi di approvvigionamento dalla fonderia.  

Inoltre, poiché i lamierini prodotti per la campata n. 2 sono stati montati sulla campata 

n. 1, e dato che i lamierini ora presenti hanno caratteristiche dimensionali superiori 

rispetto allo spazio disponibile tra le portine, la DL sta valutando se sia o meno 

possibile procedere ad una rettifica dimensionale dei suddetti lamierini oppure se sia 

più conveniente procedere ad una nuova fornitura di lamierini con caratteristiche 

dimensionali già adeguate agli interspazi presenti. 

Oltre a quanto sopra indicato, il Consorzio ha comunicato alla commissione che è 
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prevista la redazione di una perizia tecnica supplettiva di assestamento a 

compensazione dei maggiori lavori eseguiti sino alla data attuale, e già approvati dalla 

DL.  

Dopo aver completato di visionare le aree di cantiere ed i lavori in corso, la 

Commissione di collaudo art. 14 ha richiesto che venissero eseguite delle prove di 

movimentazione (a campione) sulle portine della campata n. 1, al fine di verificarne la 

corretta manovrabilità. Le prove hanno interessato un totale di n. 7 portine (circa una 

ogni cinque portine) delle 30 presenti, e non hanno evidenziato la presenza di 

problematiche di rilievo. Seppure le condizioni al contorno, in termini di livelli idrici a 

monte ed a valle delle stesse, siano allo stato attuale significativamente differenti 

rispetto a quelli previsti nelle condizioni di massima regolazione, si è tuttavia potuto 

verificare - almeno localmente - la corretta manovrabilità delle sette portine oggetto di 

movimentazione in tutte le posizioni previste per l’esercizio. 

C. ELEMENTI DA MANTENERE SOTTO OSSERVAZIONE AI FINI DELLE 

ATTIVITA’ DI COLLAUDO 

Nel corso della visita, la Commissione di collaudo art. 14 ha anticipato – fatti salvi gli 

ulteriori approfondimenti/evidenze che risulteranno nel proseguo dei lavori – alcuni 

elementi da tenere sotto osservazione/da sottoporre a verifica ai fini delle attività di 

collaudo tecnico-funzionale in corso: 

- verifica dell’andamento delle filtrazioni nel corso dei lavori (anche tramite controllo 

delle misure su piezometriche); 

- all’avvenuta conclusione dei lavori, esecuzione di un rilievo batimetrico di controllo 

finale esteso a tutte le zone interessate dalle opere provvisionali, sia nella zona di 

monte, sia nella zona di valle della traversa;  

- verifica, dopo il completamento dei lavori, del ripristino delle condizioni ante-
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operam – e/o comunque dell’assenza di condizioni che potrebbero essere 

incipienti di fenomeni erosivi – per il fondo alveo.  

Inoltre, questa Commissione segnala la necessità che venga trasmessa dal Consorzio 

una copia del Progetto esecutivo approvato degli interventi sulle campate n. 3 e 4, 

non risultando al momento ancora pervenuto alla CTF il suddetto progetto. 

Infine, si ritiene opportuno acquisire una copia conforme della documentazione sinora 

redatta dalla Commissione di collaudo tecnico amministrativo, oltre che di quella 

redatta dal Collaudatore Statico. 

D. SINTESI DELLE VISITE ESEGUITE E PROGRAMMAZIONE DELLE 

PROSSIME VISITE 

Alla data attuale, questa commissione di collaudo tecnico-funzionale (CCTF) ha 

eseguito le seguenti visite: 

05.05.2021 Partecipazione alla visita organizzata dal Consorzio e dalla DL presso lo 

stabilimento della HYDRO.ME.P. S.r.l., sito a Jesi (AN) 

03.08.2021 Visita n. 1 della CCTF 

22.10.2021 Visita n. 2 della CCTF 

14.02.2022 Partecipazione alla visita n. 1 organizzata dalla CCTA e dal CS 

14.04.2022 Visita n. 3 della CCTF 

La programmazione delle prossime visite di questa Commissione sarà organizzata in 

funzione dell’andamento dei lavori. 

E. CONCLUSIONI 

Allo stato attuale, quanto potuto riscontrare da questa Commissione – fatti salvi gli 

ulteriori approfondimenti e verifiche che saranno raccolti/condotti nel proseguimento 

ed a conclusione dei lavori – costituisce un prerequisito positivo ai fini dell’attività di 

collaudo tecnico-funzionale in corso. 
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Questa Commissione di Collaudo si riserva di trasmettere, qualora dalla stessa 

ritenuto utile e/o necessario, eventuali e ulteriori osservazioni, suggerimenti, richieste, 

prescrizioni.  

***** 

Le operazioni si concludono alle ore 13:00 circa. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente.  

Per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI (Presidente Consorzio del Ticino – Responsabile Unico 

del Procedimento); 

- ing. Nicola PESSARELLI (Majone & Partners S.r.l. – Direttore Lavori); 

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile) 

Per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino: 

- ing. Andrea SANNA (DG DIGHE – UTD di Torino)  

- ing. Luca GATTIGLIA (Assistente Governativo) 

Per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959: 

- ing. Francesca PIANIGIANI (DG DIGHE – Presidente); 

- ing. Nicola AVAGNINA (DG DIGHE – Componente) 

***** 

Seguono allegati: Documentazione fotografica del 14.04.2022. 

***** 

Firmato digitalmente da
Nicola Avagnina
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Data e ora della firma: 10/06/2022 14:19:40



   

 

   

 

Ente Concedente: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E 

URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE 

IDRICHE 

*****  

Ente Concessionario: Consorzio del Ticino 

Corso di Porta Nuova, 18, 20121 Milano MI 

***** 

TRAVERSA DELLA MIORINA (N. ARCH. 368_) 

Comune di Golasecca (VA)  

***** 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRAVERSA 

DELLA MIORINA PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ D’INVASO 

DI RITENUTA  

Campate 1 e 2 in sponda sinistra  

(CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0) 

Campate 3 e 4 in sponda destra 

 (CUP: G12B18002850001; CIG: 8845760812) 

***** 

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEI LAVORI IN CORSO 

D’OPERA 

(art. 14 D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363) 

***** 

VERBALE DI VISITA N. 4 - DATA 11 OTTOBRE 2022 

*****
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PREMESSA 

Il Direttore Generale della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche, 

con decreto n. 5664 del 10/03/2021, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione 

della Commissione tecnico-funzionale affinché procedesse nelle attività di collaudo, 

ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 1363/1959, dei lavori di manutenzione straordinaria 

della traversa della Miorina in Golasecca (VA), - sbarramento che opera la regolazione 

delle acque del lago Maggiore allo sbocco in Ticino per usi irrigui e idroelettrici - così 

come sarà modificata a seguito dei seguenti lavori: 

1. Interventi di manutenzione straordinaria campate 1 e 2 in sponda sinistra del Ticino 

finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 – 2020 (CUP: 

G12B18002840001; CIG: 83608908B0) e approvati in linea tecnica dalla Direzione 

Generale per le dighe con nota del 10/03/2020, n. 6053 - importo netto dei lavori a 

base di gara (secondo quanto indicato nel quadro economico del progetto 

esecutivo) pari a complessivi 2'401’214,90 EUR, oneri di sicurezza inclusi, importo 

servizi escluso. 

2. Interventi di manutenzione straordinaria campate 3 e 4 in sponda destra del Ticino 

finanziati con fondi del Piano Nazionale Invasi (PNI) (CUP: G12B18002850001; 

CIG: 8845760812) e approvati in linea tecnica dalla Direzione Generale per le 

dighe con nota del 03/12/2020, n. 26257; importo netto dei lavori a base di gara 

(secondo quanto indicato nel quadro economico del progetto esecutivo) pari a 

complessivi 2'560'089,96 EUR, oneri di sicurezza inclusi, importo servizi escluso. 

La Commissione di collaudo tecnico-funzionale (CCTF) in corso d’opera ex art. 14 

D.P.R. 1363/1959 è così composta: 

-  Ing. Francesca PIANIGIANI - Presidente  

-  Ing. Nicola AVAGNINA - Componente  
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Questa Commissione, nell’ambito dell’attività di controllo, svolge visite periodiche agli 

impianti per verificare gli interventi in corso d’esecuzione. Le opere riguardano 

principalmente l’integrale sostituzione delle portine metalliche tipo Chanoine, 

completamente abbattibili ed accostate l’una all’altra ed incernierate nella base alla 

platea di fondo, che costituiscono l’organo di ritenuta dello sbarramento della Miorina. 

Nell’anno 2021 sono stati avviati (attività di cantiere) i lavori di manutenzione 

straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della Traversa della 

Miorina – Intervento su campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino, mentre l’avvio dei 

lavori (attività di cantiere) sulle campate 3 e 4 in sponda destra Ticino è avvenuto nel 

giugno 2022. 

Il presente documento è il quarto processo verbale di visita della Commissione di 

collaudo ex art. 14, per cui riscontra per la quarta volta l’avanzamento dei lavori, lo 

stato del cantiere e le lavorazioni effettuate e in atto alla data odierna. Oltre alle 

suddette visite in cantiere convocate da questa CCTF, si segnala altresì come la 

stessa in data 05.05.2021 abbia partecipato – su invito del Consorzio – alla visita allo 

stabilimento della HYDRO.ME.P. S.r.l., sito a Jesi (AN); ciò allo scopo di prendere 

visione dell’esecuzione della prova di carico prevista su un prototipo delle portine, 

propedeutica al conseguente avvio della fabbricazione in serie delle portine delle 

campate 1 e 2. Inoltre, questa CCTF ha partecipato in data 16.12.2021 alla visita in 

cantiere convocata dal Collaudatore Statico, ing. Valter Pascucci, e finalizzata 

all’esecuzione di prove di carico sulle 30 portine della campata n. 1, propedeutiche 

alla consegna anticipata della campata n. 1. 

Fino al momento della visita di cui al presente verbale sono state inoltre svolte, a 

partire dalla data di consegna lavori, periodiche visite dell’Assistente governativo e del 

Funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 1363/1959 per l’UTD di Torino, con 
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l’emissione delle relative Relazioni e/o Verbali di sopralluogo; la CCTF per le proprie 

attività ha pertanto tenuto in debito conto anche delle informazioni fornite nei suddetti 

documenti.  

INQUADRAMENTO GENERALE  

In linea generale, il progetto prevede che – per entrambi gli interventi (sulle campate 

1 e 2 in sponda sinistra e sulle campate 3 e 4 in sponda destra) – i lavori di 

manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della 

Traversa della Miorina si sviluppino secondo due diverse fasi operative: 

1. la fornitura delle parti delle chiusure mobili da sostituire, il risanamento delle parti 

da mantenere, lo smontaggio delle vecchie chiusure in acciaio e il montaggio delle 

nuove in acciaio Inox Aisi 304 (FASE 1); 

2. l’esecuzione dei lavori in alveo necessari a porre in asciutta le due campate dello 

sbarramento in sinistra idraulica, la sostituzione delle carpenterie e la rimozione 

delle opere provvisionali con il ripristino della sezione di deflusso (FASE 2). 

Si rimanda ai precedenti verbali di visita di collaudo per una sintetica descrizione delle 

fasi stesse e per una sintesi degli interventi previsti in progetto, del cronoprogramma 

e dell’andamento dei lavori. 

VISITA N. 4 DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

A seguito dell’avviso datato 19.09.2022, inoltrato dal Presidente della Commissione 

di collaudo al Concessionario, all’Ufficio tecnico per le dighe di Torino, alla Direzione 

generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed alla Direzione lavori, in data 

11.10.2022 sono convenuti presso il sito della Traversa della Miorina (Sesto Calende) 

sul fiume Ticino (VA): 

per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959: 

- ing. Nicola AVAGNINA (DG DIGHE – Componente) 
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NOTA: alla visita non ha partecipato l’ing. Francesca PIANIGIANI (Presidente della 

commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59) per intercorse ragioni di salute 

(che ha provveduto a comunicare tramite pec a tutti i partecipanti alla visita, rif. 

comunicazione del 10/10/2022), delegando contestualmente il restante Componente 

della commissione a rappresentare alla visita di collaudo anche la sua persona.   

per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino:) 

- sig.ra Doriana BELLANI (Direttore Consorzio del Ticino – Responsabile Unico del 

Procedimento); 

- ing. Nicola PESSARELLI (Majone & Partners S.r.l.– Direttore Lavori); 

- ing. Denis CERLINI (Majone & Partners S.r.l.– Direttore Operativo); 

- ing. Massimo MARSILI (Studio Micron – CSP/CSE); 

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile); 

per l’Appaltatore:  

-  Geom. Fausto DI TOMASSO (CO.GE.DIT. – Direttore tecnico); 

per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino: 

- ing. Andrea SANNA (Funzionario incaricato art. 11 D.P.R. 1363/1959); 

- ing. Luca GATTIGLIA (Assistente Governativo). 

La visita della scrivente CCTF è avvenuta contestualmente alla visita della 

Commissione di collaudo tecnico-amministrativo (CCTA) in corso d’opera, per la quale 

erano presenti: 

- ing. Vincenzo CHIEPPA (DG DIGHE – Presidente); 

- ing. Valter PASCUCCI (libero professionista – Componente); 

- ing. Carmelo CAPPELLANO (DG DIGHE – Componente); 

La CCTF ex art. 14 D.P.R. n. 1363/1959 e gli altri partecipanti alla visita si sono 

ritrovati presso la Casa di Guardia in sponda sinistra allo sbarramento, alle ore 10:00. 
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Preliminarmente al sopralluogo in cantiere si è tenuta presso la casa di guardia dello 

sbarramento una riunione propedeutica alla visita di collaudo.  

Nel corso della riunione l’Ingegnere responsabile e il D.L. hanno sinteticamente 

illustrato l’attuale situazione dei lavori in atto, specificando per ogni FASE (1 e 2) 

l’avanzamento delle attività, con particolare riferimento alle lavorazioni eseguite e al 

cronoprogramma.  

A. AGGIORNAMENTO SUI LAVORI IN CORSO 

- INTERVENTO SU CAMPATE 1 E 2 IN SPONDA SINISTRA TICINO (FSC) 

I lavori di manutenzione straordinaria delle portine della traversa delle campate nn. 1 

e 2 sono sostanzialmente completati a meno del ripristino delle sistemazioni dell’alveo 

(la cui esecuzione è stata differita dal Consorzio, per ragioni di carattere operativo, 

dopo l’avvenuta conclusione dei lavori sulle campate nn. 3 e 4 in sponda destra Ticino 

- PNI). È in fase di conclusione la redazione della contabilità finale per la conseguente 

verifica da parte della CCTA. 

La CCTA ha proceduto nel mese di gennaio 2022 alla consegna anticipata della 

campata n. 1 e nel mese di giugno 2022 alla consegna anticipata della campata n. 2; 

ciò all’avvenuto completamento delle prove di carico (campata n. 1: gennaio 2022; 

campata n. 2: maggio 2022) ed all’emissione dei certificati di collaudo statico 

provvisorio da parte del CS incaricato. 

Le due campate sono attualmente in esercizio provvisorio. 

[NOTA: per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto indicato nelle relazioni 

dell’Assistente Governativo e del funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 1363/1959, nonché 

agli atti prodotti dal Collaudatore Statico.]  

- INTERVENTO SU CAMPATE 3 E 4 IN SPONDA DESTRA TICINO (PNI) 

L’inizio dei lavori è stato avviato in data 16 giugno 2022 (in anticipo rispetto al 
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cronoprogramma di progetto) a seguito di un accordo sottoscritto tra Consorzio ed 

Impresa; ciò alla scopo di procedere alla consegna anticipata dei lavori in sponda 

destra e consentire un’esecuzione in continuità operativa tra le lavorazioni sulla 

campata n. 2 (FSC) e quelle sulla campata n .3 (PNI).  

Successivamente i lavori sulla campata n. 3 sono proseguiti senza problematiche di 

rilievo; il completamento del montaggio delle nuove portine della campata n. 3 è 

avvenuto in data 1 settembre, in data 16 settembre sono state eseguite le prove di 

carico ed in data 21 settembre 2022 alcune prove di movimentazione. Da un punto di 

vista visivo, i lavori di manutenzione straordinaria delle portine della traversa della 

campata n. 3 risultano pertanto sostanzialmente completati, a meno della rimozione 

del palancolato a monte/a valle della campata e dei lavori di ripristino delle 

sistemazioni dell’alveo, che interesseranno tutte le quattro campate della traversa. 

L’avvio dei lavori di fase 2 sulla campata n. 4 è previsto non appena la CCTA avrà 

proceduto alla consegna anticipata, per l’esercizio provvisorio, della campata n. 3; ciò 

potrà avvenire a seguito del completamento delle prove di carico che sono previste in 

data odierna ed alla successiva ’emissione del certificato di collaudo statico 

provvisorio da parte del CS incaricato.  

In generale, si osserva come i lavori procedano in sostanziale accordo con il 

cronoprogramma operativo dell’Appaltatore ed in linea con le previsioni contrattuali 

(fine lavori prevista per marzo 2023). 

[NOTA: per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto indicato nelle relazioni dell’Assistente 

Governativo e del funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 1363/1959, nonché agli atti 

prodotti dal Collaudatore Statico.]  

B. RISCONTRI VISIVI DEI LAVORI IN CORSO 

Nel corso della visita al cantiere i partecipanti hanno potuto riscontrare visivamente 
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quanto descritto dall’Ingegnere Responsabile e dal Direttore Lavori durante la riunione 

propedeutica alla visita di collaudo, con particolare riferimento alle lavorazioni in corso 

ed all’andamento dei lavori. 

Attualmente le campate nn. 1, 2  e 4 risultano in esercizio provvisorio; pertanto, allo 

stato è operativo (e libero al deflusso idraulico) un numero di complessivo di tre luci 

sul totale delle quattro presenti. 

Si è raggiunta l’area di lavoro della campata n. 3, visionandola dalla passerella 

superiore della traversa e successivamente dalla sponda destra (dove si è preso atto 

della presenza di alcune lavorazioni inerenti ad opere provvisionali per la creazione di 

una pista di accesso dei mezzi operativi dalla sponda destra verso la campata n. 4). 

La CCTF ha quindi assistito alle prove di movimentazione delle portine (svoltesi in 

condizioni di ridotta idraulicità, dati gli attuali livelli del lago, e previa parziale rimozione 

di alcune palancole a monte ed a valle della traversa in corrispondenza della campata 

n. 3). Le prove sono state eseguite dal Gestore secondo le indicazioni fornite dalla 

CCTA e complessivamente hanno interessato: 

-  per le campate nn. 1 e 2 (FSC), circa il 50% delle portine della campata n. 1 e circa 

il 60% delle portine della campata n. 2; 

-  per la campata n. 3 (PNI), circa il 60% delle portine. 

Seppure le condizioni al contorno, in termini di livelli idrici a monte ed a valle delle 

stesse, siano allo stato attuale significativamente differenti rispetto a quelle previste 

nelle condizioni di massima regolazione (a causa della prolungata stagione siccitosa 

del 2022 e dei conseguenti bassi livelli del Lago Maggiore), si è tuttavia potuto 

constatare - almeno localmente - l’esito sostanzialmente positivo della manovrabilità 

delle portine oggetto delle prove di movimentazione.  

C. ELEMENTI DA MANTENERE SOTTO OSSERVAZIONE AI FINI DELLE 
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ATTIVITA’ DI COLLAUDO 

A conclusione della visita odierna, la Commissione di collaudo art. 14 conferma – fatti 

salvi gli ulteriori approfondimenti/evidenze che risulteranno nel proseguo dei lavori – 

gli elementi da tenere sotto osservazione/da sottoporre a verifica ai fini delle attività di 

collaudo tecnico-funzionale in corso già evidenziati nel precedente verbale della visita 

di collaudo n. 03 di aprile 2022, ovvero:  

“  verifica dell’andamento delle filtrazioni nel corso dei lavori (anche tramite controllo 

delle misure su piezometriche);  

-  all’avvenuta conclusione dei lavori, esecuzione di un rilievo batimetrico di controllo 

finale esteso a tutte le zone interessate dalle opere provvisionali, sia nella zona di 

monte, sia nella zona di valle della traversa;   

-  verifica, dopo il completamento dei lavori, del ripristino delle condizioni ante-

operam – e/o comunque dell’assenza di condizioni che potrebbero essere 

incipienti di fenomeni erosivi – per il fondo alveo. 

Inoltre, questa Commissione segnala la necessità che venga trasmessa dal Consorzio 

una copia del Progetto esecutivo approvato degli interventi sulle campate n. 3 e 4, 

non risultando al momento ancora pervenuto alla CTF il suddetto progetto.  

Infine, si ritiene opportuno acquisire una copia conforme della documentazione sinora 

redatta dalla Commissione di collaudo tecnico amministrativo, oltre che di quella 

redatta dal Collaudatore Statico.” 

D. SINTESI DELLE VISITE ESEGUITE E PROGRAMMAZIONE DELLE 

PROSSIME VISITE 

Alla data attuale, questa commissione di collaudo tecnico-funzionale (CCTF) ha 

eseguito le seguenti visite: 

05.05.2021 Partecipazione alla visita organizzata dal Consorzio e dalla DL presso lo 
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stabilimento della HYDRO.ME. P. S.r.l., sito a Jesi (AN) 

03.08.2021 Visita n. 1 della CCTF 

22.10.2021 Visita n. 2 della CCTF 

16.12.2021 Partecipazione alla visita n. 1 organizzata dalla CCTA e dal CS 

14.04.2022 Visita n. 3 della CCTF 

11.10.2022 Visita n. 4 della CCTF 

La programmazione delle prossime visite di questa Commissione sarà organizzata in 

funzione della prosecuzione dei lavori. 

E. CONCLUSIONI 

Allo stato attuale, quanto potuto riscontrare da questa Commissione – in pendenza di 

ulteriori approfondimenti e verifiche che saranno raccolti/condotti nel proseguimento 

delle attività della CCTF e dei riscontri che saranno ottenuti dopo la conclusione dei 

lavori – costituisce un prerequisito positivo ai fini dell’attività di collaudo tecnico-

funzionale in corso. 

Questa Commissione di Collaudo si riserva di trasmettere, qualora dalla stessa 

ritenuto utile e/o necessario, eventuali e ulteriori osservazioni, suggerimenti, richieste, 

prescrizioni.  

***** 

Le operazioni si concludono alle ore 16:00 circa. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente.  

Per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI  

(Presidente Consorzio del Ticino – RUP) 

 

 

- ing. Nicola PESSARELLI  

(Majone & Partners S.r.l. – DL) 

 

 

Firmato digitalmente da: DORIANA BELLANI
Data: 14/03/2023 15:36:31

Firmato digitalmente da: PESSARELLI
NICOLA
Data: 15/03/2023 09:36:18
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- ing. Maurizio GANDOLFO  

(Consorzio del Ticino – Ing. responsabile) 

 

 

Per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino: 

- ing. Andrea SANNA  

(DG Dighe – UTD di Torino) 

 

- ing. Luca GATTIGLIA  

(Assistente Governativo) 

 

Per l’Appaltatore  

- geom. Fausto DI TOMASSO  

(Direttore Tecnico) 

 

Per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959: 

- ing. Francesca PIANIGIANI 

(DG DIGHE – Presidente)  

 

-  per presa visione  - 

- ing. Nicola AVAGNINA 

(DG DIGHE – Componente) 
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 Ente Concedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E 

URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE 

IDRICHE 

*****  

Ente Concessionario: Consorzio del Ticino 

Corso di Porta Nuova, 18, 20121 Milano MI 

***** 

TRAVERSA DELLA MIORINA (N. ARCH. 368_) 

Comune di Golasecca (VA)  

***** 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRAVERSA 

DELLA MIORINA PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ D’INVASO 

DI RITENUTA  

Campate 1 e 2 in sponda sinistra  

(CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0) 

Campate 3 e 4 in sponda destra 

 (CUP: G12B18002850001; CIG: 8845760812) 

***** 

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEI LAVORI IN CORSO 

D’OPERA 

(art. 14 D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363) 

***** 

VERBALE DI VISITA N. 5 - DATA 08 FEBBRAIO 2023 

*****
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PREMESSA 

Il Direttore Generale della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche, 

con decreto n. 5664 del 10/03/2021, ha ritenuto necessario procedere alla 

costituzione della Commissione tecnico-funzionale affinché procedesse nelle attività 

di collaudo, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 1363/1959, dei lavori di manutenzione 

straordinaria della traversa della Miorina in Golasecca (VA), - sbarramento che 

opera la regolazione delle acque del lago Maggiore allo sbocco in Ticino per usi 

irrigui e idroelettrici - così come sarà modificata a seguito dei seguenti lavori: 

1. Interventi di manutenzione straordinaria campate 1 e 2 in sponda sinistra del 

Ticino finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 – 2020 

(CUP: G12B18002840001; CIG: 83608908B0) e approvati in linea tecnica dalla 

Direzione Generale per le dighe con nota del 10/03/2020, n. 6053 - importo netto 

dei lavori a base di gara (secondo quanto indicato nel quadro economico del 

progetto esecutivo) pari a complessivi 2'401’214,90 EUR, oneri di sicurezza 

inclusi, importo servizi escluso. 

2. Interventi di manutenzione straordinaria campate 3 e 4 in sponda destra del 

Ticino finanziati con fondi del Piano Nazionale Invasi (PNI) (CUP: 

G12B18002850001; CIG: 8845760812) e approvati in linea tecnica dalla 

Direzione Generale per le dighe con nota del 03/12/2020, n. 26257; importo netto 

dei lavori a base di gara (secondo quanto indicato nel quadro economico del 

progetto esecutivo) pari a complessivi 2'560'089,96 EUR, oneri di sicurezza 

inclusi, importo servizi escluso. 

La Commissione di collaudo tecnico-funzionale (CCTF) in corso d’opera ex art. 14 

D.P.R. 1363/1959 è così composta: 

-  Ing. Francesca PIANIGIANI - Presidente  
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-  Ing. Nicola AVAGNINA - Componente  

Questa Commissione, nell’ambito dell’attività di controllo, svolge visite periodiche 

agli impianti per verificare gli interventi in corso d’esecuzione. Le opere riguardano 

principalmente l’integrale sostituzione delle portine metalliche tipo Chanoine, 

completamente abbattibili ed accostate l’una all’altra ed incernierate nella base alla 

platea di fondo, che costituiscono l’organo di ritenuta dello sbarramento della 

Miorina. 

Nell’anno 2021 sono stati avviati (attività di cantiere) i lavori di manutenzione 

straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della Traversa della 

Miorina – Intervento su campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino, mentre l’avvio dei 

lavori (attività di cantiere) sulle campate 3 e 4 in sponda destra Ticino è avvenuto nel 

giugno 2022. 

Il presente documento è il quinto processo verbale di visita della Commissione di 

collaudo ex art. 14, per cui riscontra per la quinta volta l’avanzamento dei lavori, lo 

stato del cantiere e le lavorazioni effettuate e in atto alla data odierna. Oltre alle 

suddette visite in cantiere convocate da questa CCTF, si segnala altresì come la 

stessa in data 05.05.2021 abbia partecipato – su invito del Consorzio – alla visita 

allo stabilimento della HYDRO.ME.P. S.r.l., sito a Jesi (AN); ciò allo scopo di 

prendere visione dell’esecuzione della prova di carico prevista su un prototipo delle 

portine, propedeutica al conseguente avvio della fabbricazione in serie delle portine 

delle campate 1 e 2. Inoltre, questa CCTF ha partecipato in data 16.12.2021 alla 

visita in cantiere convocata dal Collaudatore Statico, ing. Valter Pascucci, e 

finalizzata all’esecuzione di prove di carico sulle 30 portine della campata n. 1, 

propedeutiche alla consegna anticipata della campata n. 1. 

Fino al momento della visita di cui al presente verbale sono state inoltre svolte, a 
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partire dalla data di consegna lavori, periodiche visite dell’Assistente governativo e 

del Funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 1363/1959 per l’UTD di Torino, con 

l’emissione delle relative Relazioni e/o Verbali di sopralluogo; la CCTF per le proprie 

attività ha pertanto tenuto in debito conto anche delle informazioni fornite nei 

suddetti documenti.  

INQUADRAMENTO GENERALE  

In linea generale, il progetto prevede che – per entrambi gli interventi (sulle campate 

1 e 2 in sponda sinistra e sulle campate 3 e 4 in sponda destra) – i lavori di 

manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della 

Traversa della Miorina si sviluppino secondo due diverse fasi operative: 

1. la fornitura delle parti delle chiusure mobili da sostituire, il risanamento delle parti 

da mantenere, lo smontaggio delle vecchie chiusure in acciaio e il montaggio 

delle nuove in acciaio Inox Aisi 304 (FASE 1); 

2. l’esecuzione dei lavori in alveo necessari a porre in asciutta le due campate dello 

sbarramento in sinistra idraulica, la sostituzione delle carpenterie e la rimozione 

delle opere provvisionali con il ripristino della sezione di deflusso (FASE 2). 

Si rimanda ai precedenti verbali di visita di collaudo per una sintetica descrizione 

delle fasi stesse e per una sintesi degli interventi previsti in progetto, del 

cronoprogramma e dell’andamento dei lavori. 

VISITA N. 5 DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

A seguito dell’avviso datato 07.02.2023, inoltrato dal Presidente della Commissione 

di collaudo al Concessionario, all’Ufficio tecnico per le dighe di Torino, alla Direzione 

generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed alla Direzione lavori, in data 

08.02.2023 sono convenuti presso il sito della Traversa della Miorina (Sesto 

Calende) sul fiume Ticino (VA): 
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per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959: 

- ing. Francesca PIANIGIANI (DG DIGHE – Presidente); 

- ing. Nicola AVAGNINA (DG DIGHE – Componente); 

per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI (Direttore Consorzio del Ticino – Responsabile Unico del 

Procedimento); 

- ing. Nicola PESSARELLI (Majone & Partners S.r.l.– Direttore Lavori); 

- ing. Denis CERLINI (Studio Majone – Direttore Operativo); 

- ing. Massimo MARSILI (Studio Majone – CSP/CSE); 

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile); 

per l’Appaltatore:  

-  Geom. Fausto DI TOMASSO (CO.GE.DIT. – Direttore tecnico); 

per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino: 

- ing. Luca GATTIGLIA (Assistente Governativo). 

La visita della scrivente CCTF è avvenuta contestualmente alla visita della 

Commissione di collaudo tecnico-amministrativo (CCTA) in corso d’opera, per la 

quale erano presenti: 

- ing. Vincenzo CHIEPPA (DG DIGHE – Presidente); 

- ing. Carmelo CAPPELLANO (DG DIGHE – Componente); 

La Commissione di Collaudo ex art. 14 D.P.R. n. 1363/1959 e gli altri partecipanti 

alla visita si sono ritrovati presso la Casa di Guardia in sponda sinistra allo 

sbarramento, alle ore 10:40. 

Preliminarmente al sopralluogo in cantiere si è tenuta presso la casa di guardia dello 

sbarramento una riunione propedeutica alla visita di collaudo.  

Nel corso della riunione l’Ingegnere responsabile e il D.L. hanno sinteticamente 
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illustrato l’attuale situazione dei lavori in atto, specificando per ogni FASE (1 e 2) 

l’avanzamento delle attività, con particolare riferimento alle lavorazioni eseguite e al 

cronoprogramma.  

A. AGGIORNAMENTO SUI LAVORI IN CORSO 

- INTERVENTO SU CAMPATE 1 E 2 IN SPONDA SINISTRA TICINO (FSC) 

I lavori di manutenzione straordinaria delle portine della traversa delle campate nn. 1 

e 2 sono sostanzialmente completati a meno del ripristino delle sistemazioni 

dell’alveo (la cui esecuzione è stata differita dal Consorzio, per ragioni di carattere 

operativo, dopo l’avvenuta conclusione dei lavori sulle campate nn. 3 e 4 in sponda 

destra Ticino - PNI). 

La CCTA ha proceduto nel mese di gennaio 2022 alla consegna anticipata della 

campata n. 1 e nel mese di giugno 2022 alla consegna anticipata della campata n. 2; 

ciò all’avvenuto completamento delle prove di carico (campata n. 1: gennaio 2022; 

campata n. 2: maggio 2022) ed all’emissione dei certificati di collaudo statico 

provvisorio da parte del CS incaricato. 

Le due campate sono attualmente in esercizio provvisorio. 

[NOTA: per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto indicato nelle relazioni 

dell’Assistente Governativo e del funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 1363/1959, 

nonché agli atti prodotti dal Collaudatore Statico.]  

- INTERVENTO SU CAMPATE 3 E 4 IN SPONDA DESTRA TICINO (PNI) 

Le lavorazioni procedono in accordo con il cronoprogramma operativo previsto 

dall’Appaltatore, che risulta sostanzialmente in linea con le previsioni contrattuali 

(fine lavori prevista per marzo 2023). 

I lavori di manutenzione straordinaria delle portine della traversa della campata n. 3 

sono sostanzialmente completati, mentre sulla campata n. 4 si segnala come unica 
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lavorazione residua di rilievo la rimozione del palancolato a monte/a valle della 

campata; quanto sopra a meno dei lavori di ripristino delle sistemazioni dell’alveo, 

che interesseranno tutta le quattro campate della traversa e che saranno avviati una 

volta completata la rimozione delle opere provvisionali. 

Per la campata n. 3, la CCTA ha proceduto ad ottobre 2022 alla consegna 

anticipata; ciò a seguito del completamento delle prove di carico (ottobre 2022) e 

dell’emissione del certificato di collaudo statico provvisorio da parte del CS 

incaricato. La campata n. 3 è attualmente in esercizio provvisorio. 

Per la campata n. 4, il CS procederà all’emissione del relativo certificato di collaudo 

statico provvisorio a seguito dei risultati delle prove di carico idrostatico eseguite in 

data 24 gennaio 2023, dopo l’avvenuto deposito della relazione a strutture ultimate. 

[NOTA: per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto indicato nelle relazioni 

dell’Assistente Governativo e del funzionario incaricato ex art. 11 del D.P.R. 1363/1959, 

nonché agli atti prodotti dal Collaudatore Statico.]  

B. RISCONTRI VISIVI DEI LAVORI IN CORSO 

Nel corso della visita al cantiere i partecipanti hanno potuto riscontrare visivamente 

quanto descritto dall’Ingegnere Responsabile e dal Direttore Lavori durante la 

riunione propedeutica alla visita di collaudo, con particolare riferimento alle 

lavorazioni in corso ed all’andamento dei lavori. 

Attualmente le campate n. 1-2-3 risultano in esercizio provvisorio; pertanto, allo stato 

è operativo (e libero al deflusso idraulico) un numero di complessivo di tre luci sul 

totale delle quattro presenti. 

Si è raggiunta l’area di lavoro della campata n. 4, visionandola dalla passerella 

superiore della traversa; la CCTF ha quindi assistito alle prove di movimentazione 

delle portine (svoltesi in condizioni di ridotta idraulicità, dati gli attuali livelli del lago, e 
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previa parziale rimozione di alcune palancole a monte ed a valle della traversa). Le 

prove sono state eseguite dal Gestore secondo le indicazioni fornite dalla CCTA. 

Seppure le condizioni al contorno, in termini di livelli idrici a monte ed a valle delle 

stesse, siano allo stato attuale significativamente differenti rispetto a quelle previste 

nelle condizioni di massima regolazione (a causa della prolungata stagione siccitosa 

del 2022 e dei conseguenti bassi livelli del Lago Maggiore), si è tuttavia potuto 

verificare - almeno localmente - la corretta manovrabilità delle portine oggetto di 

movimentazione. 

C. ELEMENTI DA MANTENERE SOTTO OSSERVAZIONE AI FINI DELLE 

ATTIVITA’ DI COLLAUDO 

A conclusione della visita, la Commissione di collaudo art. 14 ha anticipato – fatti 

salvi gli ulteriori approfondimenti/evidenze che risulteranno nel proseguo dei lavori – 

alcuni elementi da tenere sotto osservazione/da sottoporre a verifica ai fini delle 

attività di collaudo tecnico-funzionale in corso. 

1.  Nello specifico, questa Commissione chiede al Consorzio che venga trasmessa 

una relazione tecnica relativamente agli interventi di sistemazione dell’alveo a 

monte/a valle della traversa. La suddetta relazione (da sottoporsi per 

approvazione alla Direzione Dighe) dovrà includere l’indicazione dei criteri tecnici, 

delle procedure esecutive e dei controlli previsti allo scopo di garantire il corretto 

ripristino delle condizioni ante-operam per il fondo alveo e e/o comunque 

l’assenza di condizioni che possano essere incipienti di fenomeni erosivi. Nello 

specifico dei controlli da eseguirsi all’avvenuta conclusione dei lavori, questa 

CCTF ritiene necessario (come già indicato nei precedenti verbali) che essi 

includano un rilievo batimetrico di controllo finale esteso a tutte le zone 

interessate dalle lavorazioni, sia nella zona di monte, sia nella zona di valle della 
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traversa.  

2. Inoltre, questa CCTF chiede al Consorzio di voler procedere all’aggiornamento 

del Piano di Manutenzione (PdM) dell’opera e delle sue parti (art. 33 del 

DPR 207/2010); in merito il suddetto elaborato dovrà includere le informazioni 

necessarie a definire le modalità di gestione, controllo e manutenzione estese 

anche alle opere di protezione a monte e di dissipazione e restituzione nell’alveo 

fluviale a valle della traversa, oltre che relativamente alle componenti strutturali 

della traversa oggetto degli interventi in appalto. 

3. In ultimo, all’avvenuta conclusione dei lavori questa CCTF acquisirà dal 

Consorzio gli elaborati di as-built dei lavori (i suddetti elaborati dovranno dare 

debita rappresentazione di quanto riscontrato/realizzato nel corso dei lavori, 

anche con riferimento alle caratteristiche geometriche dell’opera), che saranno 

parte integrante del certificato di collaudo tecnico-funzionale. 

[Per memoria: oltre agli elaborati di as-built, all’avvenuta conclusione dei lavori questa CCTF 

acquisirà dal Consorzio una copia conforme di tutta la documentazione redatta dalla 

Commissione di collaudo tecnico amministrativo e di quella redatta dal Collaudatore Statico.] 

D. SINTESI DELLE VISITE ESEGUITE E PROGRAMMAZIONE DELLE 

PROSSIME VISITE 

Alla data attuale, questa commissione di collaudo tecnico-funzionale (CCTF) ha 

eseguito le seguenti visite: 

05.05.2021 Partecipazione alla visita organizzata dal Consorzio e dalla DL presso 

lo stabilimento della HYDRO.ME. P. S.r.l., sito a Jesi (AN) 

03.08.2021 Visita n. 1 della CCTF 

22.10.2021 Visita n. 2 della CCTF 

16.12.2021 Partecipazione alla visita n. 1 organizzata dalla CCTA e dal CS 
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14.04.2022 Visita n. 3 della CCTF 

11.10.2022 Visita n. 4 della CCTF 

08.02.2023 Visita n. 5 della CCTF 

La programmazione delle prossime visite di questa Commissione sarà organizzata 

in funzione della tempistica di completamento dei lavori e dell’andamento del 

successivo periodo di invaso sperimentale. 

E. CONCLUSIONI 

Allo stato attuale, quanto si è potuto riscontrare da questa Commissione – in 

pendenza di ulteriori approfondimenti e verifiche che saranno raccolti/condotti nel 

proseguimento delle attività delle CCTF, e di quanto sarà acquisito con riferimento 

alle richieste di cui al punto C. del presente verbale – costituisce un prerequisito 

positivo ai fini dell’attività di collaudo tecnico-funzionale in corso. 

Questa Commissione di Collaudo si riserva di trasmettere, qualora dalla stessa 

ritenuto utile e/o necessario, eventuali e ulteriori osservazioni, suggerimenti, 

richieste, prescrizioni.  

***** 

Le operazioni si concludono alle ore 13:20 circa. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente.  

Per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI  

(Presidente Consorzio del Ticino – RUP) 

 

- ing. Nicola PESSARELLI  

(Majone & Partners S.r.l. – DL) 

 

- ing. Maurizio GANDOLFO  

(Consorzio del Ticino – Ing. responsabile) 

 

Firmato digitalmente da: DORIANA BELLANI
Data: 07/03/2023 11:48:32

Firmato digitalmente da: GANDOLFO MAURIZIO
Data: 07/03/2023 11:51:12

Firmato digitalmente da: PESSARELLI
NICOLA
Data: 07/03/2023 12:52:07
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Per la Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche – UTD di Torino: 

- ing. Luca GATTIGLIA  

(Assistente Governativo) 

 

Per l’Appaltatore  

- geom. Fausto DI TOMASSO  

(Direttore Tecnico) 

 

Per la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959: 

- ing. Francesca PIANIGIANI 

(DG DIGHE – Presidente) 

 

- ing. Nicola AVAGNINA 

(DG DIGHE – Componente) 

 

***** 

Seguono allegati: Documentazione fotografica del 08.02.2023. 

***** 

Francesca Pianigiani
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
01.03.2023 11:14:08 GMT+01:00

Firmato digitalmente da
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O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Torino
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 Ente Concedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE 

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE 

IDRICHE 

*****  

Ente Concessionario: Consorzio del Ticino 

Corso di Porta Nuova, 18, 20121 Milano MI 

***** 

TRAVERSA DELLA MIORINA (N. ARCH. 368_) 

Comune di Golasecca (VA)  

***** 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRAVERSA 

DELLA MIORINA PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ D’INVASO 

DI RITENUTA  

Campate 1 e 2 in sponda sinistra  

(CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0) 

Campate 3 e 4 in sponda destra 

 (CUP: G12B18002850001; CIG: 8845760812) 

***** 

COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEI LAVORI IN CORSO 

D’OPERA 

 (nominata ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 1363/1959) 

***** 

VERBALE DI VISITA N. 6 - DATA 22 NOVEMBRE 2023 

*****
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A. PREMESSA 

Il Direttore Generale della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, 

con decreto n. 5664 del 10/03/2021, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione 

della Commissione tecnico-funzionale affinché procedesse nelle attività di collaudo ai 

sensi dell’art. 14 del Regolamento di cui al DPR n. 1363/1959 dei lavori di 

manutenzione straordinaria della traversa della Miorina in Golasecca (VA) – 

sbarramento che opera la regolazione delle acque del lago Maggiore allo sbocco in 

Ticino per usi irrigui e idroelettrici – così come modificata a seguito dei seguenti lavori: 

1. Interventi di manutenzione straordinaria campate 1 e 2 in sponda sinistra del Ticino 

finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 – 2020 (CUP: 

G12B18002840001; CIG: 83608908B0) e approvati in linea tecnica dalla Direzione 

Generale per le dighe con nota del 10/03/2020, n. 6053 - importo netto dei lavori a 

base di gara (secondo quanto indicato nel quadro economico del progetto 

esecutivo) pari a complessivi 2'401’214,90 EUR, oneri di sicurezza inclusi, importo 

servizi escluso. 

2. Interventi di manutenzione straordinaria campate 3 e 4 in sponda destra del Ticino 

finanziati con fondi del Piano Nazionale Invasi (PNI) (CUP: G12B18002850001; 

CIG: 8845760812) e approvati in linea tecnica dalla Direzione Generale per le 

dighe con nota del 03/12/2020, n. 26257; importo netto dei lavori a base di gara 

(secondo quanto indicato nel quadro economico del progetto esecutivo) pari a 

complessivi 2'560'089,96 EUR, oneri di sicurezza inclusi, importo servizi escluso. 

La Commissione di collaudo tecnico funzionale (CCTF) in corso d’opera nominata ai 

sensi dell’art. 14 del DPR n. 1363/1959 è così composta: 

-  Ing. Francesca PIANIGIANI - Presidente  

-  Ing. Nicola AVAGNINA - Componente  



 

368_Miorina - Collaudo art. 14 - Verbale di visita n.6 – novembre 2023 Pag. 3 di 9 

Questa Commissione, nell’ambito dell’attività di controllo, svolge visite periodiche agli 

impianti per verificare gli interventi in corso d’esecuzione. Le opere riguardano 

principalmente l’integrale sostituzione delle portine metalliche tipo Chanoine, 

completamente abbattibili ed accostate l’una all’altra ed incernierate nella base alla 

platea di fondo, che costituiscono l’organo di ritenuta dello sbarramento della Miorina. 

In maggiore dettaglio, i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della 

capacità di invaso di ritenuta della Traversa della Miorina – Intervento su campate 1 

e 2 in sponda sinistra Ticino sono stati avviati (attività di cantiere) nell’anno 2021, 

mentre l’avvio dei lavori (attività di cantiere) sulle campate 3 e 4 in sponda destra 

Ticino è avvenuto nel giugno 2022. 

*****  

Il presente documento è il sesto processo verbale di visita della Commissione di 

collaudo tecnico funzionale, per cui riscontra per la sesta volta lo stato dei lavori al 

fine della verifica del comportamento delle opere e del conseguente successivo 

collaudo tecnico funzionale a seguito dei lavori oggetto di intervento. In sintesi, alla 

data della presente visita questa commissione (CCTF) ha eseguito le seguenti visite: 

05/05/2021 Partecipazione alla visita organizzata dal Consorzio e dalla DL presso lo 

stabilimento della HYDRO.ME. P. S.r.l., sito a Jesi (AN) 

03/08/2021 Visita n. 1 della CCTF 

22/10/2021 Visita n. 2 della CCTF 

16/12/2021 Partecipazione alla visita n. 1 organizzata dalla CCTA e dal CS 

14/04/2022 Visita n. 3 della CCTF 

11/10/2022 Visita n. 4 della CCTF 

08/02/2023 Visita n. 5 della CCTF 

22/11/2023 Visita n. 6 e ultima della CCTF. 
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Come risulta dal quadro sopra riportato, oltre alle visite in cantiere convocate da 

questa CCTF la stessa in data 05/05/2021 ha partecipato – su invito del Consorzio – 

alla visita allo stabilimento della HYDRO.ME.P. S.r.l., sito a Jesi (AN); ciò allo scopo 

di prendere visione dell’esecuzione della prova di carico prevista su un prototipo delle 

portine, propedeutica al conseguente avvio della fabbricazione in serie delle portine 

delle campate 1 e 2. Inoltre, questa CCTF ha partecipato in data 16/12/2021 alla visita 

in cantiere convocata dal Collaudatore Statico, ing. Valter Pascucci, e finalizzata 

all’esecuzione di prove di carico sulle 30 portine della campata n. 1, propedeutiche 

alla consegna anticipata della campata n. 1. 

Inoltre, a partire dalla data di consegna lavori sono state svolte periodiche visite 

dell’Assistente governativo e del Funzionario incaricato dei controlli e della vigilanza 

sulla costruzione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 1363/1959 per l’UTD di Torino, con 

l’emissione delle relative Relazioni e/o Verbali di sopralluogo. L’ultima visita 

dell’Assistente governativo risulta datata 05/04/2023 congiuntamente all’ultima visita 

del funzionario incaricato ex art. 11 DPR 1363/1959; conseguentemente il funzionario 

ex art. 11 ha trasmesso in data 15/05/2023 il relativo resoconto di visita e l’Assistente 

governativo ha trasmesso in data 16/05/2023 la relazione conclusiva sui lavori delle 

campate 3-4. Per le proprie attività questa CCTF ha pertanto tenuto in debito conto 

anche delle informazioni fornite nei suddetti documenti.  

B. INQUADRAMENTO GENERALE  

In linea generale, il progetto prevede che – per entrambi gli interventi (sulle campate 

1 e 2 in sponda sinistra e sulle campate 3 e 4 in sponda destra) – i lavori di 

manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della 

Traversa della Miorina si sviluppino secondo due diverse fasi operative: 

1. la fornitura delle parti delle chiusure mobili da sostituire, il risanamento delle parti 
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da mantenere, lo smontaggio delle vecchie chiusure in acciaio e il montaggio delle 

nuove in acciaio Inox Aisi 304 (FASE 1); 

2. l’esecuzione dei lavori in alveo necessari a porre in asciutta le due campate dello 

sbarramento in sinistra idraulica, la sostituzione delle carpenterie e la rimozione 

delle opere provvisionali con il ripristino della sezione di deflusso (FASE 2). 

Si rimanda ai precedenti verbali di visita di collaudo per una sintetica descrizione delle 

fasi stesse e per una sintesi degli interventi previsti in progetto, del cronoprogramma 

e dell’andamento dei lavori. 

C. VISITA N. 6 DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

A seguito dell’avviso datato 13/11/2023, inoltrato via PEC dal Presidente della 

Commissione di collaudo al Concessionario, all’Ufficio tecnico per le dighe di Torino, 

alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed alla Direzione lavori, 

in data 22/11/2023 sono convenuti presso il sito della Traversa della Miorina (Sesto 

Calende) sul fiume Ticino (VA): 

per la Commissione di collaudo tecnico-funzionale nominata ai sensi dell’art. 14 

del DPR n. 1363/1959: 

- ing. Francesca PIANIGIANI (DG DIGHE – Presidente); 

- ing. Nicola AVAGNINA (DG DIGHE – Componente); 

per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI (Direttore Consorzio del Ticino – Responsabile Unico del 

Procedimento); 

- ing. Nicola PESSARELLI (Majone & Partners S.r.l.– Direttore Lavori); 

- ing. Denis CERLINI (Majone & Partners S.r.l. – Direttore Operativo); 

- ing. Maurizio GANDOLFO (Consorzio del Ticino – Ingegnere responsabile); 

per l’Appaltatore:  
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-  Geom. Fausto DI TOMASSO (CO.GE.DIT. – Direttore tecnico); 

La Commissione di Collaudo e gli altri partecipanti alla visita si sono ritrovati presso 

la Casa di Guardia in sponda sinistra allo sbarramento, alle ore 10:40. 

La Commissione ha preso atto dell’avvenuto completamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria oggetto di collaudo tecnico funzionale, comprese tutte le 

operazioni di dismissione del cantiere e di ripristino dei luoghi a monte ed a valle della 

traversa. La Commissione ha inoltre preso atto del fatto che tutte le quattro campate 

della traversa risultano in esercizio provvisorio, e pertanto è operativo (e libero al 

deflusso idraulico) il totale delle quattro luci presenti. Alle ore 8:00 del giorno della 

visita la traversa è posta in configurazione di regolazione invernale, con altezza 

idrometrica del lago pari a +135 cm rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende 

(ubicato a quota +193,01 m).  

Successivamente si è tenuta presso la casa di guardia dello sbarramento una riunione 

di carattere generale finalizzata a verificare la completezza delle informazioni 

propedeutiche alla stesura del certificato di collaudo tecnico funzionale dei lavori 

oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria.  

D. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL PERFEZIONAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE 

A conclusione della visita, la Commissione di collaudo ha ripreso l’elenco di quanto 

sommariamente indicato al punto C.3 del verbale della precedente visita del 

08/02/2023, al fine di riportare il dettaglio della documentazione da acquisire ai fini del 

completamento dell’attività di collaudo; nello specifico si resta in attesa di acquisire: 

a. copia digitale sottoscritta degli elaborati di progetto esecutivo per gli interventi 

in campate 3 e 4, così come aggiornato al fine di tenere conto delle migliorie 

introdotte anche alla luce della precedente esperienza sulle campate 1 e 2; 
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b. copia digitale sottoscritta degli elaborati di as-built, oltre a n. 1 copia cartacea 

su quaderno in formato A3 (i suddetti elaborati dovranno dare debita 

rappresentazione di quanto riscontrato/realizzato nel corso dei lavori, anche 

con riferimento alle caratteristiche geometriche dell’opera); gli elaborati di as-

built saranno parte integrante del certificato di collaudo tecnico-funzionale; 

c. copia conforme dei certificati di collaudo statico (relazione e certificato); 

d. copia conforme dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo delle campate 

n. 3 e 4 in sinistra idraulica (relazione e certificato); 

e. relazione sui rilievi batimetrici prima e dopo la conclusione dei lavori, 

corredata dalla planimetria dei rilievi svolti; 

f. foto e video inerenti passaggi di possibili future piene, durante l’esercizio 

provvisorio dell’invaso. 

Con riferimento a quanto richiesto al punto C.1 del verbale della precedente visita del 

08/02/2023, ove si richiedeva una relazione tecnica relativamente agli interventi di 

sistemazione dell’alveo a monte/a valle della traversa, nel corso della riunione il 

Direttore lavori ha anticipato i risultati degli approfondimenti batimetrici relativi alla 

batimetria dell’alveo svolta al 28.03.2023, dove si riporta il confronto tra i rilievi 

effettuati in tre periodi distinti – denominati “ante-operam”, “post-operam” (ma prima 

delle sistemazioni finali di alveo) e “finale” (dopo le sistemazioni finali di alveo) – e da 

cui si evincerebbe che il ripristino del fondo alveo sia avvenuto nel sostanziale rispetto 

delle condizioni batimetriche “ante-operam”, riallocando il materiale movimentato in 

fase di esecuzione dei lavori.  

Infine si richiama quanto evidenziato al punto C.2 nel verbale della precedente visita 

del 08/02/2023, ove questa Commissione ha richiesto che il Consorzio procedesse 

all’aggiornamento del Piano di Manutenzione (PdM) dell’opera e delle sue parti 
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(art. 33 del DPR 207/2010), dovendo includere nel suddetto elaborato anche le 

informazioni necessarie a definire le modalità di gestione, controllo e manutenzione 

estese anche alle opere di protezione a monte e di dissipazione e restituzione 

nell’alveo fluviale a valle della traversa, oltre che relativamente alle componenti 

strutturali della traversa oggetto degli interventi in appalto. In merito questa 

Commissione ritiene che, in alternativa all’aggiornamento del PdM, quanto sopra 

richiesto potrà essere opportunamente recepito (per quanto riguarda modalità di 

controllo e manutenzione delle opere) nell’ambito della revisione del Foglio Condizioni 

per l’Esercizio e la Manutenzione (FCEM).  

Per quanto riguarda il monitoraggio in fase di esercizio degli effetti erosivi a valle 

dovuti al passaggio delle piene questa Commissione, in accordo con il Consorzio,  

presenterà la proprie considerazioni all’interno della relazione di accompagnamento 

al certificato di collaudo; tali considerazioni riguarderanno il piano operativo di 

monitoraggio dell’erosione a valle attraverso l’esecuzione di opportuni rilievi 

batimetrici con curve di livello, allo scopo di  approfondire adeguatamente il livello 

conoscitivo ad oggi disponibile e di cui alla summenzionata relazione del direttore dei 

lavori di accompagnamento alla “Batimetria dell’alveo al 28.03.2023”. 

E. CONCLUSIONI 

Allo stato attuale, quanto si è potuto riscontrare da questa Commissione – in 

pendenza di ulteriori approfondimenti e valutazioni che saranno raccolti/condotti nel 

proseguimento delle attività delle CCTF, e di quanto sarà acquisito con riferimento alle 

richieste di cui al punto precedente del presente verbale – costituisce un prerequisito 

positivo ai fini dell’attività di collaudo tecnico-funzionale in corso.  

Questa Commissione di Collaudo si riserva di trasmettere, qualora dalla stessa 

ritenuto utile e/o necessario, eventuali e ulteriori osservazioni, suggerimenti, richieste, 
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prescrizioni.  

***** 

Le operazioni si concludono alle ore 13:00 circa. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente.  

Per il Concessionario dell’opera (Consorzio del Ticino) 

- sig.ra Doriana BELLANI  

(Presidente Consorzio del Ticino – RUP) 

 

__________________________ 

- ing. Nicola PESSARELLI  

(Majone & Partners S.r.l. – DL) 

 

__________________________ 

- ing. Maurizio GANDOLFO  

(Consorzio del Ticino – Ing. responsabile) 

 

__________________________ 

Per l’Appaltatore  

- geom. Fausto DI TOMASSO  

(Direttore Tecnico) 

 

__________________________ 

Per la Commissione di collaudo tecnico-funzionale nominata ai sensi dell’art. 

14 D.P.R. 1363/1959: 

- ing. Francesca PIANIGIANI 

(DG DIGHE – Presidente) 

 

__________________________ 

- ing. Nicola AVAGNINA 

(DG DIGHE – Componente) 

 

__________________________ 

***** 

***** 

***** 

***** 
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